

Sluttrapport for prosjekt «IKA-Kjernen – synkron overføring fra arkivskaper til e-depot» gjennomført i 2016.

Sammendrag av prosjektet

- Med bakgrunn i hypotesen «Det er gevinster for kommunene at IKA Kongsberg etablerer og forvalter felles arkivkjerne på vegne av sine eiere» ble det igangsatt et forprosjekt bygget på forstudiet «En interkommunal arkivkjerne» utarbeidet av Ståle Hegna i Midt-Telemarkrådet på bestilling fra IKA Kongsberg (2013). Forprosjektet skulle gjennomføre følgende aktiviteter:
- Kartlegge kommunenes kostnadsbilde knyttet til elektronisk arkivering og deponering
- Definere krav til arkivrutiner
- Vurdere alternativer og kostnader til anskaffelse av felles arkivkjerne for alle eierne
- Vurdere fordeler og ulemper ved én sentral arkivkjerne kontra en arkivkjerne med distribuerte satellitter
- Produsere en teknisk målbeskrivelse av strategisk løsning med definisjoner og avgrensninger
- Resultatene fra forprosjektet skulle berede grunnen for et hovedprosjekt der anskaffelse av felles arkivkjerne, implementering av nye rutiner og etablering av synkron overføring som metode for deponering av elektronisk skapt arkivmateriale ville være de sentrale punktene.
- Forprosjektet foregikk parallelt med Arkivverkets e-arkivprosjekt, og skulle støtte de prosessene dette prosjektet beskrev.

Fremdriftsplan

- Start dato 01.04.16
- Slutt dato 01.11.16

Gjennomførte aktiviteter

- 04.08.16 - oppstart – Formøte knyttet til prosjektorganisering, deltakere, arbeidsoppgaver, arbeidsform og fremdriftsplan
- 15.08.16 – arbeidsmøte knyttet til produksjon av spesifikasjon til ekstern konsulent og tidsramme for arbeidet.
- 19.08.16 – arbeidsmøte knyttet til produksjon av spesifikasjon til ekstern konsulent.
- 20.08.16-31.12.16 - arbeid med forprosjektets delmål 1 og 2.
- 2020 – Endelig beslutning om nedlegging av prosjektet.

Møtevirksomhet inkludert reiser 25 000

Egeninnsats 5 månedesverk IKAK 250.000

Oppsummering / resultat

Arbeidet med å igangsette forprosjektet begynte sommeren 2014. Gjennom det neste året ble det jobbet med sammensetning av prosjektgruppe, finansiering og inngåelse av avtaler med Arkivverket, KS, Midt-Telemarkrådet og andre samarbeidsparter. Det ble utarbeidet en omfattende forprosjektplan, og KS overtok eierskapet til prosjektet.

I 2016 fikk IKA Kongsberg tildelt arkivutviklingsmidler fra Arkivverket for å fortsette arbeidet med forprosjektet, og i løpet av høsten 2016 ble det jobbet med en spesifisering for en ekstern konsulent.

Forprosjektet gikk parallelt med Arkivverkets arbeid knyttet til e-arkivprosjektet. Ettersom arbeidet med prosjektet, og den faglige utviklingen avdekket at Noark5-formatet var uegnet til å ivareta data fra en stor del av de eksisterende fagsystemene, og Arkivverkets e-arkivprosjekt også ble stoppet, ble IKA-kjernen også lagt på is.

Med bakgrunn i ovenstående, signalene i NoU 2019:9, og den generelle teknologiske utviklingen innfor fagfeltet, har IKA Kongsberg foretatt en ny vurdering i 2020, og har besluttet å legge ned prosjektet helt.