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OPPGAVE (12) Digitalisering av offentlig sektor - konsekvenser for arkiv 

Ansvarlig 
strategigruppe 

Arkiv i e-forvaltning 

Arbeidsgruppens 
leder 

Det er ikke nedsatt noen arbeidsgruppe. Planen var at strategigruppen skulle gjøre 
arbeidet. 

Arbeidsgruppens 
medlemmer 

 

Målformulering En handlingsplan med tiltak for å ivareta alle arkivfaglige sider ved digitalisering av 
offentlig sektor. 

Sammendrag Oppgaven ikke påbegynt i 2014, men arbeid på området er gjort i forbindelse med 
budsjettsøknad “eArkiv i offentlig sektor”. 

Se Riksarkivets rapport til KUD på Arkivverkets nettsider.  

Vedlegg  

Oppfølging 2015 Følgende tiltak var planlagt for oppgaven i 2014: 

 Kartlegging av element i digitaliseringssatsinga. 
 Analyse av arkivfaglige konsekvenser ved bruk av disse. 
 Utarbeiding av handlingsplan med tiltak. 

Bør trolig følges opp i 2015. 

Status Ferdig 
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1 Innledning 

Regjeringa sin strategi for digitalisering av offentlig sektor omfatter blant annet digitalt førstevalg, 
bruk av elektroniske publikumstjenester og elektronisk samhandling med og i forvaltninga. Det skal 
etableres kontaktregister, felles meldingsboks, SvarUt (for kommunene) m.m. Det er behov for å få 
utredet alle arkivfaglige konsekvenser av dette. 

At oppgaven ikke er påbegynt skyldes manglende ressurser. Det er imidlertid kommet flere innspill 
med forslag til forhold som bør utredes. 

 

2 Presisering og avgrensing av oppgaven 

Følgende tiltak var planlagt for oppgaven: 

 Kartlegging av element i digitaliseringssatsinga. 

 Analyse av arkivfaglige konsekvenser ved bruk av disse. 

 Utarbeiding av handlingsplan med tiltak. 
 

3 Konklusjoner 

Oppgaven er ikke påbegynt, men ulike innspill indikerer at den bør prioriteres i 2015. Begrunnelsen 
for oppgaven er ikke blitt mindre gyldig siden den ble vedtatt. 


