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OPPGAVE	   Synkron	  overføring	  fra	  kommunale	  arkiver	  (IKA	  Kongsberg)	  

Ansvarlig	  
strategigruppe	  

Arkiv	  i	  e-‐forvaltning	  

Arbeidsgruppens	  
leder	  

Wenche	  Risdal	  Lund	  

Gruppens	  
medlemmer	  

IKA	  Kongsberg:	  Wenche	  Risdal	  Lund,	  Petter	  B.	  Høiaas,	  Torleif	  Lind,	  Roger	  Kristoffersen	  
Midt-‐Telemark-‐rådet:	  Ståle	  Hegna	  [til	  november	  2014]	  	  
IKA	  Trøndelag:	  Petter	  Pedryc	  
KDRS:	  Tor	  Eivind	  Johansen	  
HiOA:	  Thomas	  Sødring	  
Riksarkivet:	  Hans	  Fredrik	  Berg	  [til	  august	  2014],	  Kari	  Frodesen	  
KS/KommIT	  [fra	  september	  2014]:	  Anne	  Mette	  Dørum,	  Roar	  Slettehaug	  

Målformulering	   Prosjektet	  skal	  prøve	  ut	  en	  modell	  for	  å	  organisere	  overføring	  av	  arkivdokumenter	  
fra	  kommuner/fylkeskommuner	  til	  interkommunale	  arkivdepot.	  Prosjektet	  skal	  
også	  beskrive	  hvordan	  det	  overførte	  materialet	  skal	  gjøres	  tilgjengelig	  for	  
eierkommunen	  og	  for	  innbyggere	  og	  næringslivet	  ved	  behov.	  Resultatet	  fra	  
prosjektet	  skal	  generaliseres	  på	  en	  slik	  måte	  at	  det	  skal	  kunne	  gjenbrukes	  av	  alle	  
kommuner	  og	  fylkeskommuner	  uavhengig	  av	  leverandør.	  

	  

Sammendrag	   Prosjektet	  startet	  som	  en	  forstudie	  med	  rapport	  levert	  i	  desember	  2013:	  	  

Fra	  forstudien:	  Kan	  en	  tenke	  seg	  at	  alle	  medlemskommunene	  i	  IKA	  Kongsberg	  
leverer	  data	  løpende	  til	  en	  felles	  base	  hjå	  IKA	  Kongsberg?	  	  	  

Prosjektet	  ble	  en	  del	  av	  Samdoks	  priorieringer	  for	  2014.	  	  KommIT	  tok	  over	  
prosjektansvaret	  fra	  IKA	  Kongsberg	  høsten	  2014.	  

Det	  skal	  gjennomføres	  en	  pilot	  høsten	  2015.	  	  Piloten	  skal	  bestå	  av	  IKA	  Kongsberg,	  
en	  eller	  flere	  kommuner	  og	  en	  valgt	  leverandør.	  I	  piloten	  anskaffes	  det	  en	  
teknologisk	  løsning	  som	  er	  tilstrekkelig	  for	  uttesting	  av	  arkivering	  av	  digitalt	  skapt	  
materiale	  hos	  IKAK	  i	  forbindelse	  med	  selve	  arkivdanningen	  hos	  kommunen.	  Piloten	  
er	  en	  konkret	  teknologisk	  løsning	  som	  anskaffes	  av	  og	  installeres	  hos	  IKA	  
Kongsberg.	  Minst	  en	  av	  eierkommunene	  er	  med	  i	  piloten	  og	  gjennomfører	  synkron	  
overføring	  av	  barnehagesøknader.	  

Vedlegg	   Forstudien	  se:	  http://ikakongsberg.no/sider/fil.asp?id=850	  

Oppfølging	  2015	   Neste	  steg	  er	  å	  få	  gjennomført	  anbud	  for	  å	  få	  mer	  nøyaktig	  pris	  og	  løsningforslag	  på	  
prosjektet.	  Riksarkivet	  avslutter	  en	  lignende	  pilot	  i	  statlig	  sektor	  i	  februar	  2015	  der	  
materiale	  blir	  overført	  etter	  synkron	  metode	  mellom	  Riksantikvaren	  og	  Riksarkivet.	  
Erfaringer	  herfra	  vil	  komme	  til	  nytte.	  	  Prosjektet	  gjennomføres	  høsten	  2015.	  
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Bakgrunn	  

Den	  6.12.2013	  ble	  det	  presentert	  en	  forstudie	  med	  navnet	  "En	  interkommunal	  arkivkjerne	  -‐	  
En	  sentral,	  kommunal	  NOARK	  5-‐kjerne	  hos	  IKA	  Kongsberg	  ".	  	  Denne	  forstudien	  ble	  
utarbeidet	  av	  Midt-‐Telemarksrådet	  v/Ståle	  Hegna	  på	  oppdrag	  fra	  IKA	  Kongsberg.	  Den	  26.	  
april	  	  2013	  ble	  forstudien	  presentert	  på	  fagdag	  i	  Riksarkivet.	  	  
Denne	  forstudien	  søkte	  å	  belyse	  hvordan	  man	  kan	  få	  på	  plass	  en	  enklere	  modell	  for	  
arkivdanning	  og	  uttrekk	  av	  arkiv	  ved	  å	  flytte	  kompetansebehov	  og	  tekniske	  løsninger	  fra	  
kommunene	  til	  de	  interkommunale	  arkivinstitusjonene	  med	  fokus	  på	  uttrekk	  og	  
datakvalitet.	  	  

Utgangspunktet	  for	  prosjektet	  er	  dette:	  

• Alle	  medlemskommunene	  har	  svært	  mange	  elektroniske	  arkivsystemer	  som	  har	  ulike	  og	  ikke	  
tilfredsstillende	  uttrekksfunksjoner.	  Dette	  medfører	  stor	  fare	  for	  tap	  av	  dokumentasjon	  

• IKA	  Kongsberg	  brukte	  store	  tidsressurser	  på	  å	  forholde	  seg	  til	  kommunene	  og	  de	  ulike	  fagsystemene	  

Kunne	  dette	  gjøres	  bedre,	  annleis	  og	  smartere?	  	  

Kan	  en	  tenke	  seg	  at	  alle	  medlemskommunene	  i	  IKA	  Kongsberg	  leverer	  data	  løpende	  til	  en	  felles	  base	  hjå	  
IKA	  Kongsberg?	  	  	  

Forstudien	  skulle	  se	  på:	  	  

	  Kartlegge	  kommunene	  sine	  behov	  og	  ønsker.	  Er	  prosjektet	  mogent	  nok?	  
	  Hvordan	  må	  en	  slik	  database	  settes	  opp	  og	  spesifiseres?	  
	  Hvordan	  skal	  dataflyten	  gå	  mellom	  produksjonsarkiv	  i	  kommunene	  og	  depot	  hos	  IKA	  Kongsberg?	  
	  Hva	  vil	  det	  koste	  å	  etablere	  dette?	  
	  Hva	  vil	  det	  koste	  å	  drifte	  dette	  for	  IKA	  Kongsberg	  og	  for	  kommunene?	  
	  Skissere	  gevinstpotensialet	  i	  prosjektet.	  
	  Hva	  kreves	  av	  juridiske	  avtaler,	  avtaler	  om	  databehandling	  og	  sikkerhetsløsninger?	  
	  Undersøke	  produkt	  som	  kan	  sikre	  datakvaliteten.	  
	  Vurdere	  ressursbehov	  i	  forprosjekt	  og	  hovedprosjekt	  
	  Kartlegge	  muligheter	  for	  prosjektstøtte	  

Denne	  forstudien	  vekket	  interesse	  og	  prosjektet	  ble	  i	  løpet	  av	  høsten	  2014	  en	  del	  av	  Samdok-‐prosjektet	  
under	  oppgaven	  Synkron	  overføring.	  	  

Eierskap	  for	  det	  videre	  prosjektet	  ble	  høsten	  2014	  overtatt	  av	  KS	  KommIT,	  mens	  IKA	  Kongsbergs	  rolle	  vil	  
være	  å	  huse	  pilotprosjektet	  som	  en	  ønsket	  å	  gjennomføre	  i	  løpet	  av	  2015.	  	  

Forstudien	  se:	  http://ikakongsberg.no/sider/fil.asp?id=850	  
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Prosjektplan	  utarbeidet	  av	  KommIT.	  

KommIT	  har	  laget	  utkast	  til	  prosjektplan	  og	  den	  videre	  teksten	  er	  i	  hovedsak	  hentet	  fra	  denne	  
prosjektplanen.	  	  Gode	  arkiv	  med	  både	  papirmateriale	  og	  digitalt	  skapte	  dokumenter	  er	  en	  forutsetning	  for	  
rettssikkerheten	  for	  enkeltmennesker.	  Arkivene	  sikrer	  også	  effektive	  arbeidsprosesser,	  bidrar	  til	  en	  åpen	  
forvaltning	  og	  gir	  et	  helhetlig	  bilde	  av	  Norges	  historie	  som	  samfunn.	  

Dokumentfangst,	  journalføring	  og	  arkivering	  er	  avgjørende	  for	  digitalisering	  av	  offentlig	  sektor.	  Uten	  sikker	  
elektronisk	  arkivering	  kan	  vi	  risikere	  at	  det	  som	  for	  innbygger	  og	  næringsliv	  ser	  ut	  til	  å	  være	  en	  digital	  
tjeneste,	  fortsatt	  er	  papirbasert	  for	  administrasjonen.	  Det	  er	  mange	  eksempler	  på	  kommuner	  som	  har	  
brukervennlige	  digitale	  skjemaløsninger	  på	  nett,	  men	  som	  skriver	  ut	  og	  arkiverer	  i	  papirform.	  

• KS	  mener	  at	  arbeidet	  med	  å	  bevare	  arkiver	  i	  offentlig	  sektor	  er	  en	  så	  omfattende	  oppgave	  at	  det	  må	  
defineres	  som	  et	  nasjonalt	  infrastrukturprosjekt.	  Det	  bør	  etableres	  et	  samarbeid	  mellom	  
kommunesektor	  og	  stat	  med	  det	  formål	  å	  enes	  om	  innretning	  og	  ansvarsplassering	  når	  det	  gjelder	  
digitalisering	  av	  arkiv.	  

• KS	  mener	  at	  arkivperspektivet	  skal	  inngå	  i	  statlige	  planer,	  kravspesifikasjoner	  og	  
anskaffelsesprosesser	  som	  får	  konsekvenser	  for	  dokumentasjon	  av	  kommunenes	  og	  
fylkeskommunenes	  aktiviteter.	  

• KS	  mener	  at	  det	  er	  behov	  for	  å	  finne	  gode,	  helhetlige	  standarder	  og	  fellesløsninger	  som	  inkluderer	  de	  
kommunale	  digitale	  arkivene	  og	  fagsystemene	  som	  har	  gått	  ut	  av	  alminnelig	  bruk	  (digitalt	  
arkivdepot).	  

Prosjektet	  Synkron	  overføring	  er	  et	  av	  prosjektene	  som	  vil	  bidra	  til	  å	  finne	  gode,	  helhetlige	  standarder	  og	  
fellesløsninger.	  Samarbeidet	  mellom	  KS	  og	  Riksarkivet	  i	  dette	  prosjektet	  har	  som	  formål	  å	  beskrive	  
innretning	  og	  ansvarsplassering	  for	  digitalt	  skapt	  arkiv	  i	  kommunesektoren.	  

Prosjektet	  Synkron	  overføring	  –	  pilot	  kommune	  er	  en	  av	  totalt	  14	  prioriterte	  oppgaver	  i	  Riksarkivets	  
overordnet	  SAMDOK-‐prosjekt.	  Bakgrunn	  for	  prioriteringen	  er	  det	  store	  behovet	  for	  effektivisering	  av	  
prosesser	  knyttet	  til	  innhenting	  av	  arkivmateriale	  fra	  offentlig	  sektor	  til	  depot.	  Riksarkivet	  gjennomfører	  et	  
tilsvarende	  prosjekt	  for	  statlig	  sektor,	  og	  disse	  to	  prosjektene	  skal	  utveksle	  erfaringer	  og	  ressurser.	  

Prosjektet	  Synkron	  overføring	  –	  pilot	  kommune	  er	  en	  sentral	  del	  av	  KommITs	  prosjekt	  «Arkivarkitektur».	  
Prosjektet	  «Arkivarkitektur»	  har	  som	  mål	  å	  løfte	  fram	  dokumenthåndtering	  og	  arkivering	  i	  digitaliseringen	  –	  
både	  i	  arkivdannings-‐	  og	  arkivdepotperspektiv	  –	  som	  en	  forutsetning	  for	  effektiv	  tjenesteproduksjon.	  
Samtidig	  ivaretas	  innbyggeres	  og	  næringslivets	  innsynsrettigheter.	  	  	  	  

Etterslepet	  av	  elektronisk	  arkivmateriale	  er	  spesielt	  stort	  i	  kommunal	  sektor.	  Behovet	  for	  effektiviserte	  
løsninger	  er	  påpekt	  både	  i	  Riksrevisjonens	  rapport	  (2010)	  og	  i	  Arkivmeldingen	  (2012).	  	  

En	  kartlegging	  gjort	  i	  SAMDOK-‐regi	  viser	  at	  det	  akkumulerte	  etterslepet	  av	  systemer	  med	  data	  som	  skulle	  
vært	  overført	  til	  depot	  er	  i	  størrelsesorden	  10-‐15.000	  for	  perioden	  1980-‐2010.	  Det	  er	  grunn	  til	  å	  tro	  at	  man	  
har	  en	  lignende	  situasjon	  i	  statlig	  sektor.	  

	  

	  

	  



	  
SAMDOK	  delprosjekt:	  

eForvaltning	   	   	  
Prioritert	  oppfgave:	  

3	  –	  Synkron	  overføring	  
SAK	  (ePhorte):	  

2014/15569	  
Dato:	  

19.01.2014	  
Side:	  

4	  av	  7	  

Forfattere:	  

gunurt/karfro	  
Tittel:	  

Rapport	  2014	  –	  Synkron	  overføring	  fra	  kommunale	  arkiver/IKA	  Kongsberg	  	  
	  
Utfordringen	  er	  tredelt:	  	  

1. Etablerer	  metoder	  og	  løsninger	  for	  overføre	  eldre	  og	  avsluttet	  arkiv	  til	  arkivdepot	  	  
2. Utvikle	  løsninger	  for	  løpende	  overføring	  av	  arkiv	  som	  skapes	  i	  kommunen	  
3. Sørge	  for	  at	  kommunen	  selv,	  innbygger	  og	  næringsliv	  har	  tilgang	  til	  arkivet	  ved	  behov	  

Dette	  prosjektet	  er	  ledd	  i	  arbeidet	  med	  punkt	  2	  og	  3.	  	  

For	  å	  få	  erfaring	  med	  flere	  modeller	  blir	  flere	  pilotprosjekter	  satt	  i	  gang	  parallelt,	  i	  både	  kommunal	  og	  statlig	  
sektor.	  	  

Prosjektmål	  

Prosjektet	  skal	  prøve	  ut	  en	  modell	  for	  å	  organisere	  overføring	  av	  arkivdokumenter	  fra	  
kommuner/fylkeskommuner	  til	  interkommunale	  arkivdepot.	  Prosjektet	  skal	  også	  beskrive	  hvordan	  det	  
overførte	  materialet	  skal	  gjøres	  tilgjengelig	  for	  eierkommunen	  og	  for	  innbyggere	  og	  næringslivet	  ved	  behov.	  

I	  tillegg	  til	  å	  bidra	  i	  arbeidet	  med	  slike	  løsninger	  i	  SAMDOK-‐regi,	  vil	  prosjektet	  kunne	  gi	  verdifull	  kunnskap	  
som	  kan	  brukes	  i	  videre	  utvikling	  av	  tjenester	  for	  kommunesektoren.	  	  	  

Resultat	  

Resultatet	  fra	  prosjektet	  skal	  generaliseres	  på	  en	  slik	  måte	  at	  det	  skal	  kunne	  gjenbrukes	  av	  alle	  kommuner	  
og	  fylkeskommuner	  uavhengig	  av	  leverandør.	  

Eierskap	  og	  organisering	  

Prosjektet	  for	  synkron	  overføring	  har,	  fram	  til	  avslutningen	  av	  forstudien,	  vært	  eiet	  av	  IKA	  Kongsberg	  
(IKAK).	  Riksarkivet	  har,	  gjennom	  Samdok,	  deltatt	  i	  forarbeidet	  til	  piloten.	  

Nå	  har	  KS	  KommIT	  overtatt	  eierskapet	  til	  prosjektet.	  

Roller	  
Rollene	  i	  prosjektet	  fordeler	  seg	  slik:	  

• Prosjekteier:	  KS	  KommIT	  

• Prosjektansvarlig:	  KS	  KommIT	  	  

• Styringsgruppen	  består	  av	  KS,	  Riksarkivet,	  IKA	  Kongsberg	  og	  KDRS	  	  

• Prosjektleder	  stilles	  til	  disposisjon	  av	  KS	  KommIT.	  

• Prosjektgruppen	  som	  har	  deltatt	  i	  Samdok-‐prosjektet	  (3)	  Synkron	  overføring,	  bør,	  så	  langt	  det	  er	  
mulig,	  videreføres	  med	  nødvendige	  suppleringer.	  
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Prosjektets	  innhold	  	  

Prosjektet	  skal	  prøve	  ut	  en	  modell	  for	  å	  organisere	  overføring	  av	  arkivdokumenter	  fra	  
kommuner/fylkeskommuner	  til	  interkommunale	  arkivdepotinstitusjoner.	  Prosjektet	  skal	  også	  beskrive	  
hvordan	  det	  overførte	  materialet	  skal	  gjøres	  tilgjengelig	  for	  eierkommunen	  og	  for	  innbyggere	  og	  
næringslivet	  ved	  behov.	  For	  å	  oppnå	  generalisering	  og	  gjenbruk,	  skal	  prosjektet	  vurdere	  om	  Noark	  5	  
tjenestegrensesnitt	  kan	  brukes	  som	  standard	  for	  overføring	  til	  arkivdepot.	  

Personvern	  og	  informasjonssikkerhet	  vil	  være	  en	  sentral	  del	  av	  prosjektet.	  

Alle	  valg	  –	  arkitektoniske,	  organisatoriske,	  teknologiske	  eller	  pragmatiske	  –	  skal	  begrunnes	  og	  
dokumenteres.	  

Problemstillinger	  som	  må	  klargjøres	  
Prosjektet	  har	  som	  intensjon	  at	  i	  piloten	  skal	  deponering	  skje	  i	  forbindelse	  med	  arkivdanning.	  Før	  piloten	  
starter,	  må	  prosjektet	  beskrive	  konsekvensene	  for	  kommunene.	  Nedenfor	  følger	  noen	  av	  problemstillingene	  
som	  må	  klargjøres:	  

• Skal	  kommunene	  fortsatt	  skal	  ha	  en	  arkivkjerne	  for	  løsningen(e)	  som	  inngår	  i	  piloten,	  eller	  skal	  
kommunene	  kun	  ha	  saksbehandlingsløsningen	  og	  arkivere	  direkte	  i	  en	  kjerne	  i	  IKAK?	  	  

• Skal	  IKAK	  drifte	  arkivet	  til	  kommunen(e),	  eller	  vil	  det	  også	  finnes	  en	  versjon	  i	  kommunene?	  	  
• Vil	  tilgangsstyringen	  skje	  fra	  den	  enkelte	  kommune,	  eller	  hos	  IKAK?	  
• Kan	  ulike	  juridiske	  organ	  arkivere	  direkte	  i	  et	  interkommunalt	  selskap	  (IKAK),	  uten	  å	  ha	  egen	  tilgang	  

til	  saksdokumentene?	  
• Kan	  flere	  kommuner	  arkivere	  direkte	  i	  samme	  database/på	  samme	  server	  hos	  IKAK?	  
• Er	  det	  IKAK	  som	  skal	  håndtere	  kassasjonsplanene	  til	  den	  enkelte	  kommune?	  	  

Piloten	  
For	  å	  kunne	  realitetsvurdere	  de	  utfordringene	  som	  er	  skissert	  over,	  gjennomføres	  det	  en	  pilot	  i	  prosjektet.	  
Piloten	  består	  av	  IKA	  Kongsberg,	  en	  eller	  flere	  kommuner	  og	  en	  valgt	  leverandør.	  I	  piloten	  anskaffes	  det	  en	  
teknologisk	  løsning	  som	  er	  tilstrekkelig	  for	  uttesting	  av	  arkivering	  av	  digitalt	  skapt	  materiale	  hos	  IKAK	  i	  
forbindelse	  med	  selve	  arkivdanningen	  hos	  kommunen.	  

Piloten	  er	  en	  konkret	  teknologisk	  løsning	  som	  anskaffes	  av	  og	  installeres	  hos	  IKA	  Kongsberg.	  Minst	  en	  av	  
eierkommunene	  er	  med	  i	  piloten	  og	  gjennomfører	  synkron	  overføring	  av	  barnehagesøknader.	  	  

Mål	  for	  piloten	  
Målet	  for	  piloten	  er	  å	  få	  erfaring	  fra	  kommunal	  sektor	  om	  synkron	  (automatisert)	  overføring	  av	  elektronisk	  
arkivmateriale	  til	  depot.	  Dette	  er	  en	  sentral	  oppgave	  i	  arbeidet	  med	  nye	  løsninger	  for	  arkivsektoren.	  

Dokumenttyper	  i	  piloten	  
Som	  ledd	  i	  forarbeidet	  med	  prosjektet,	  har	  IKA	  Kongsberg	  identifisert	  barnehagesøknader	  som	  en	  
hensiktsmessig	  dokumenttype	  i	  piloten.	  	  

Deltakere	  i	  piloten	  
Flere	  kommuner	  har	  meldt	  interesse	  for	  delta.	  Avklaring	  av	  roller	  og	  deltakelse	  nødvendig.	  
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Milepælplan	  og	  tidsplan	  i	  piloten	  
Planen	  er	  at	  piloten	  skal	  gjennomføres	  høsten	  2015,	  i	  etterkant	  av	  kommunenes	  behandling	  av	  
barnehagesøknader	  (løpende	  opptak).	  	  

Prosjektleder	  utarbeider	  milepælplan	  og	  tids-‐	  og	  aktivitetsplan	  for	  piloten	  som	  del	  av	  oppstartsarbeidet.	  

Piloten	  deles	  inn	  i	  fire	  faser:	  

Fase	  1:	  Spesifikasjon	  av	  modell	  og	  infrastruktur1	  

• Valg	  av	  pilotkommuner	  	  	  
• Innhente	  informasjon	  fra	  testkommunene	  (systemtyper	  etc.)	  

Fase	  2:	  Anskaffelse,	  valg	  av	  leverandør	  og	  utvikling	  av	  løsning	  til	  piloten	  

• Nødvendige	  avklaringer	  
• Avtaler	  med	  utvalgte	  kommuner	  

Fase	  3:	  Implementering	  av	  løsning	  og	  overføring	  av	  data	  

• Plan	  for	  gjennomføring	  
• Evaluering	  underveis	  og	  i	  etterkant	  av	  den	  konkrete	  løsningen	  

Fase	  4:	  Evaluering,	  godkjenning	  og	  standardisering	  

• Gjennomgang	  og	  oppsummering	  av	  erfaringer	  og	  resultater	  
• Godkjenning	  av	  styringsgruppen	  	  
• Tiltak	  for	  gjenbruk	  

Rammer	  

Utgangspunktet	  for	  prosjektet	  er	  forstudien	  «En	  interkommunal	  arkivkjerne»	  (Ståle	  Hegna	  og	  IKA	  Kongsberg,	  
desember	  2013).	  	  

I	  forstudien	  skisseres	  blant	  annet	  en	  modell	  for	  automatisert	  overføring	  av	  kommunalt	  arkivmateriale	  til	  
depot.	  Denne	  skissen	  ligger	  til	  grunn	  for	  prosjektet.	  	  

Forstudien	  identifiserer	  også	  mer	  omfattende	  forhold	  knyttet	  til	  arkivdanning,	  kvalitetssikring	  og	  
langtidsbevaring,	  herunder	  utvikling	  av	  en	  standardisert	  arkivkjerne,	  men	  dette	  ligger	  utenfor	  
pilotprosjektet.	  

Tekniske	  og	  økonomiske	  rammer	  
Det	  er	  foreløpig	  usikkert	  hva	  de	  økonomiske	  rammene	  for	  prosjektet	  vil	  bli,	  og	  hvordan	  prosjektet	  kan	  
finansieres.	  De	  største	  utgiftspostene	  vil	  være	  utviklingskostnader	  og	  prosjektledelse.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Detaljert	  kravspesifikasjon	  utarbeides	  av	  prosjektgruppen,	  eller	  invitasjon	  til	  utvalgte	  leverandører,	  gjennom	  en	  
avgrenset	  anbudsinnbydelse,	  til	  å	  skissere/gi	  tilbud	  på	  løsning,	  basert	  på	  forstudien	  (anbefales).	  
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Det	  er	  i	  piloten	  de	  største	  kostnadene	  ligger.	  IKAK	  må	  selv	  sørge	  for	  at	  det	  er	  tilstrekkelig	  teknologisk	  
utrustning,	  at	  infrastruktur	  i	  IKAK	  og	  mellom	  overførende	  kommune	  er	  på	  plass	  og	  at	  det	  er	  tilstrekkelig	  
personvern	  og	  informasjonssikkerhet	  både	  under	  overføringen	  og	  hos	  IKAK.	  	  

IKAK	  må	  i	  samarbeid	  med	  deltakende	  kommune(r)	  sørge	  for	  at	  det	  er	  tilstrekkelig	  teknologi,	  sikkerhet	  mv	  i	  
kommunen.	  Kommunen	  må	  inngå	  ev.	  avtaler	  med	  NOARK/fagsystemleverandører	  for	  å	  «åpne	  opp»	  
systemene	  for	  overføring.	  	  

	  I	  piloten	  ligger	  også	  å	  beskrive	  hvordan	  denne	  «åpne	  opp	  og	  overføre»-‐funksjonen	  skal	  være,	  både	  teknisk,	  
administrativt,	  sikkerhetsmessig	  og	  alt	  annet	  enn	  jeg	  ikke	  vet	  må	  til.	  	  	  

Rapportering	  
Prosjektleder	  leverer	  månedlig	  statusrapport	  til	  styringsgruppen.	  Prosjektleder	  rapporterer	  til	  
prosjektansvarlig	  etter	  avtale.	  Sluttrapport	  for	  piloten	  utarbeides	  når	  piloten	  er	  gjennomført.	  

Kontrakter	  og	  avtaler	  

Prosjekteier	  (KS	  KommIT)	  utarbeider	  nødvendige	  avtaler	  med	  de	  som	  skal	  bidra	  til	  gjennomføring	  av	  
pilotprosjektet,	  for	  slik	  å	  sikre	  at	  nødvendige	  ressurser	  er	  tilgjengelige.	  

KS	  KommIT	  utarbeider	  nødvendige	  avtaler	  med	  kommunene	  som	  velges	  ut	  til	  å	  delta	  i	  piloten.	  	  

IKA	  Kongsberg	  skal:	  

• bidra	  til	  å	  finne	  deltakere	  fra	  kommune	  
• stå	  ansvarlig	  for	  anskaffelsen	  
• signere	  avtale	  med	  leverandør	  av	  Noark	  5	  kjerne	  

Deltakerkommunen	  skal:	  

• inngå	  avtale	  med	  sin	  Noark-‐leverandør	  og	  eventuelt	  fagsystemleverandør	  dersom	  det	  er	  behov	  for	  
det	  

Finansiering	  

Prosjekteier	  (KS	  KommIT)	  stiller	  til	  disposisjon	  prosjektleder,	  prosjektansvarlig	  og	  informasjonsarkitekt.	  
Øvrig	  finansiering	  må	  stilles	  til	  rådighet	  av	  Riksarkivaren	  og	  eventuelt	  andre	  aktører.	  I	  dette	  ligger	  eventuell	  
finansiering	  for	  at	  Noark-‐leverandør	  og	  eventuell	  fagsystemleverandør	  utvikler	  tilpasninger	  i	  deres	  
programvare.	  

Det	  er	  en	  forutsetning	  av	  nødvendig	  finansiering	  er	  på	  plass	  før	  prosjektet	  starter.	  

Oppsummering	  

Neste	  steg	  er	  å	  få	  gjennomført	  anbud	  for	  å	  få	  mer	  nøyaktig	  pris	  og	  løsningforslag	  på	  prosjektet.	  Riksarkivet	  
avslutter	  en	  lignende	  pilot	  i	  statlig	  sektor	  i	  februar	  2015	  der	  materiale	  blir	  overført	  etter	  synkron	  metode	  
mellom	  Riksantikvaren	  og	  Riksarkivet.	  Erfaringer	  herfra	  vil	  komme	  til	  nytte.	  	  	  

	  

	  


