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OPPGAVE (3) “Synkron” avlevering (STAT) /Statens kartverk 

Ansvarlig 

strategigruppe 

Arkiv i e-forvaltning 

Arbeidsgruppens 

leder 

Tor Anton Gaarder 

Gruppens 

medlemmer 

Erik Aaberg, Arne-Kristian Groven  

Målformulering Ha på plass metode og infrastruktur for stegvis overføring av digitalisert pantebok fra 

Statens kartverk til Riksarkivet 

 

Sammendrag Prosjektet har en lang forhistorie der det har vært mange tekniske skjær i sjøen. På 

begynnelsen av år 2014 så man seg om etter alternativ metodikk for å hente ut data fra 

panteboken, også med tanke på det etterslep som hadde bygd seg opp. 

I løpet av høsten er det etablert rutiner for å hente data over linje fra Kartverket til 

Riksarkivet. Data kan hentes i større eller mindre kvanta. De to første uttrekkene er hentet, 

og data er kvalitetssikret. 

Det gjenstår imidlertid fortsatt en del arbeid, spesielt for å automatisere prosesser som nå 

styres manuelt. Rutiner for tilbakemeldinger ved feilsituasjoner er heller ikke utviklet. 

Vedlegg Grafisk skisse – Inkrementell deponering/avlevering av pantebok fra Kartverkt 

Teknisk skisse - Inkrementell deponering/avlevering av pantebok fra Kartverkt 

Oppfølging 2015 De viktigste punkter: 

 Etablere metodikk for tilbakemeldinger til Kartverket etter overføring 

 Automatisere flest mulig av de steg som nå er styrt manuelt. 

 Utvikle rutiner for ombrekking fra overføringsformat til endelige arkivformat 

 Hente inn etterslepet. Til sammen skal ca. 14.5 Tb overføres. 

Status Ferdig 
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Innledning 
Riksarkivet og Statens kartverk har over en periode på flere år jobbet med å få på plass en avtale om 

deponering og avlevering av digitalisert pantebok. Den seneste versjonen av denne avtalen er under 

utarbeidelse i disse dager og kan finnes i sak 2014/20939 i ePhorte.  

En grunnleggende utfordring i de senere årene har vært å produsere et arkivuttrekk fra den digitale 

panteboken som tilfredsstiller Riksarkivets krav til slike uttrekk. En del av utfordringen er knyttet til 

det faktum at Kartverket ønsker å gå over til fullelektronisk pantebok. For å kunne gjøre trenger de 

godkjenning fra Riksarkivaren. Grunnlaget for en slik godkjenning må bygges på et godkjent 

arkivuttrekk fra Regina, systemet som brukes i forvaltningen av panteboken. Overføringsformatet er 

utviklet i samarbeid mellom Statens kartverk og Riksarkivet. Utfordringen kan deles opp i tre deler: 

1. Metode for produksjon av uttrekk i henhold til spesifikasjonen 

2. Testverktøy i Riksarkivet 

3. Volumet på dataene som utgjør det uttrekket som skal deponeres i Riksarkivet.  

Statens kartverk har hatt innvendinger mot det arbeidet som er blitt gjort med produksjon av 

arkivuttrekk fra panteboksystemet og med testingen i Riksarkivet. Produksjon av uttrekket er blitt 

utført av et konsulentselskap. Tjenesten har vært kostbar og ikke av tilfredsstillende kvalitet. 

Testingen av uttrekket i Riksarkivet har tatt svært lang tid. Årsaker har vært varierende tilgang til 

kompetanse, ikke tilgang til tilfredsstillende testverktøy og materialets volum, (ca. 5 terrabyte i første 

uttrekk). Volumet har gitt betydelige utfordringer både for eksisterende testverktøy og for 

maskinvare.  

I et forsøk på å rette opp alle disse forholdene, er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal utvikle en ny 

metode og ny infrastruktur for overføring av pantebokdata fra Kartverket til Arkivverket. Denne 

innsatsen ble innlemmet i Samdok-programmets oppgave 3: Synkron overføring.  

 

Sammensetning av arbeidsgruppen 
Arbeidsgruppen er sammensatt av representanter fra Riksarkivet og Statens kartverk. Fra Riksarkivet er følgende 

mest involvert: 

- Arne-Kristian Groven 

- Erik Aaberg 

o Ole Myhre-Hansen 

o Jon Atle Haugen 

o Tor Anton Gaarder 

o Torunn Gaasemyr har også vært noe involvert 
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Hos Statens kartverk har følgende personer vært mest involver: 

- Robin Paulsen 

- Stig Asle Rogne 

- Einar Gautun 

 

o Laila Vågen 

o Geir Vidar Mørner 

 

Beskrivelse av det konkrete arbeidet 
 

Data og bevaring 

Det er oppnådd enighet om hvilke data som skal overføres i henhold til hva som er bevaringsverdig informasjon. 

Det arbeides foreløpig ut fra den antagelse at skjermede data også skal overføres. Data som blir overført til 

Riksarkivet vil ikke være synlige for andre enn de som arbeider i prosjektet. Unntak kan kun gjøres ved enighet 

mellom partene. Ref. også den kontrakt som utarbeides. 

LINJE 

Man ønsket seg en sikker fast linje for overføring av data fra Kartverket til Riksarkivet. Denne linjen ble ca. 2 

måneder forsinket, mye skyldtes leverandør av linje. Prosjektet led noe under det, men ble ikke like my forsinket 

som linja, da mye kunne testes før linje var på plass. 

Databaser og tabeller hos Kartverket 

Kartverket har etablert rutiner og databaser/tabeller for å legge opp data for overføring, og for å ta imot 

kvitteringer. De har også etablert bruker og rettigheter (kun for lesing) slik at de relevante tabeller kan nås fra 

Riksarkivet via riktig konfigurasjon av nettverk og brannvegger. 

Server hos Riksarkivet 

Riksarkivet startet tester fra en vanlig ansatt-PC. I oktober kom imidlertid en egen server på plass, kun tilegnet 

prosjektet. Etter noe diskusjon ble Windows valgt som plattform, da dette stiller oss noe friere i forhold til 

permanent fremtidig plassering av serveren. Denne server har en fast IP adresse, og av sikkerhetsgrunner kan ikke 

Kartverkets database nås fra noe annet sted i Riksarkivet. 

Programvare hos Riksarkivet 

Riksarkivet bruker p.t. SIARD (http://coptr.digipres.org/SIARD_Suite) for å hente data. I prinsippet kan hvilken 

som helst databaseklient brukes.  

Riksarkivet har utviklet egen programvare for å lese SIARD-filer, og så teste data både i forhold til kompletthet og 

kvalitet. Første versjon av denne programvare er ferdig utviklet, og det første uttrekket kan dermed godkjennes. 
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Status i arbeidet ved årets slutt 
 

 Linje er testet og virker 

 Ett uttrekk er overført (2000 poster) - og ingen feil er funnet. Formell godkjenning er foreløpig ikke sendt. 

Ytterligere et uttrekk på 10 000 poster er overført, men ikke testet. 

 Programvare for kvalitetstest av data er utviklet 

 Samarbeidet mellom etatene fungerer godt 

 

Det videre arbeidet i 2015 

 
Data og bevaring 

Det må tas en endelig beslutning angående skjermede data. Det vil ha vidtrekkende tekniske konsekvenser 

dersom skjermede data skal unntas, primært fordi det medfører vedlikehold av allerede overførte data (ny 

skjerming/avskjerming). 

Linje 

Linje var opprinnelig på 10 Mbit/s. Selv med full belastning av linja ville det tatt for lang tid å hente alle data. 

Linja ble så oppgradert til 100 Mbit/s, men foreløpig har vi ikke klart å "fylle" mer enn 20-30Mbit/s. Dette må det 

finnes ut av. Med 25 Mbit/s tok 10 000 dokumenter ca. 1 time. Det vil medføre overføringstid på minst 1500 

timer for det datavolum vi snakker om. I tilegg kommer all overhead for administrasjon. 

Databaser og tabeller hos Kartverket 

Kartverket må ferdigstille rutiner for mottak av kvitteringer fra Riksarkivet. Dette innebærer blant annet å 

markere det overførte som "ferdig", for deretter å etablere en ny datamengde for uttrekk. 

Programvare hos Riksarkivet 

Riksarkivet må videreutvikle program for testing av data. Det kan optimaliseres en del, og rutiner for 

kvitteringsfunksjon tilbake til Kartverket er ikke implementert ennå. Det er foreløpig ikke bestemt om dette skal 

skje via filoverføringer eller "fjernoppdatering" av databaser hos Kartverket. 

Riksarkivet må også utvikle rutiner for å brekke om data til arkivformat i forhold til ADDML standarden  

(http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivbevaring/Elektronisk-arkivmateriale/Standarder/ADDML). 

Til slutt må det etableres rutiner for permanent lagring i henhold til de prinsipper som gjelder (skjerming, lagring i 

3 kopier, lagring på 2 forskjellige media på 2 forskjellige steder). 

Automatisering 
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Foreløpig må alle steg i prosessen startes manuelt, og resultater sjekkes manuelt (etter lesing av logger fra de 

maskinelle testrutiner). Det største arbeidet i 2015 vil antagelig bli å automatisere dette i størst mulig grad, og 

underveis ta hensyn til alle  de feilsituasjoner som kan (og vil - -) oppstå. 
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Innhenting av etterslep 

I løpet av 2015 er ambisjonen å hente inn etterslepet på mellom 14 og 15 Tb. En fast tid for sluttføring av dette 

kan ikke gis på det nå værende tidspunkt, men det antas å vare til over sommeren 2015. 

 

Prosjektets konsekvenser utover sine egne oppgaver 
 

Dette prosjektet peker på en helt ny metodikk for overføringer og uttrekk fra arkivskapere til Arkivverket. 

Det vil forenkle prosesser ved at de automatiseres, og dermed medføre mindre arbeid og kostnader både for 

arkivskapere og Arkivverket. I tillegg vil det sikre kvalitet på data, og i den grad feil oppstår vil det oppdages mye 

raskere. Man vil da forhåpentligvis slippe problemet med feil som kan akkumuleres over år før det oppdages. 

Ved å bruke automatiserte, inkrementelle overføringer vil man også løse problemet med til tider lang responstid 

fra Arkivverket når det gjelder test av avleveringer. 

Detaljer i koden og programvare som utvikles vil være forskjellig fra arkivskaper til arkivskaper, men mange av 

prinsippene kan gjenbrukes. På sikt må det være et mål å generalisere koden slik at man kun må oppdatere en 

konfigurasjonsfil hver gang en ny type uttrekk skal hentes. 

 

 
 


