



ARKIVVERKET
RIKSARKIVET

Samdok

samla samfunnsdokumentasjon

RAPPORT 2015



PRIORITERT OPPGAVE
KOMM 3/A2 - Kommunereform /opplæring

Utarbeidet av
Anna Malmø-Lund

Rapportdato
19.1.16



SAMDOK delprosjekt: Kommunale arkiv	Prioritert oppgave: 3 A 2) Kommunereform - opplæring	SAK (ePhorte): 2015/xxxxx	Dato: 20.01.16	Side: 1 av 4
Forfatter: Anna Malmø-Lund	Tittel: Statusrapport 2015			

OPPGAVE	<i>3 A 2) Kommunereformen – opplæring</i>
Ansvarlig delprosjekt	<i>Delprosjekt Kommunale arkiv</i>
Arbeidsgruppens leder	Arbeidsgruppe nedsettes i 2016
Arbeidsgruppens medlemmer	Arbeidsgruppe nedsettes i 2016
Målformulering	<i>Nødvendig veiledning er utarbeidet for kommuner og fylkeskommuner for konkret å kunne håndtere arkivene i kommende forvaltningsreformer. (Veiledning dekker i målformuleringen også utarbeidelsen kursopplegget).</i>
Sammendrag	<i>Arbeidsgruppe nedsettes i 2016. Dette skulle etter planen vært gjort høsten i 2015, men ble utsatt pga arbeidet med Arkivverket 2020. Arbeidet med opplæringsopplegget skulle etter planen starte opp i 2016 og skal være klart 1.6.2016. Etter planen skulle arbeidet være fullført 1.5. Fristen ble forskjøvet slik at veilederen kan foreligge før opplæringsopplegget fullføres.</i>
Vedlegg	
Oppfølging 2016	<i>Oppgaven fullføres 1.6.16</i>



SAMDOK delprosjekt: Kommunale arkiv	Prioritert oppgave: 3 A 2) Kommunereform - opplæring	SAK (ePhorte): 2015/xxxxx	Dato: 20.01.16	Side: 2 av 4
Forfatter: Anna Malmø-Lund	Tittel: Statusrapport 2015			

1. Innledning

Delprosjektet for kommunale arkiv i SAMDOK har gjort arkiv i kommunereformen til et hovedsatsningsområde i 2015 (oppgave 3 av prioriterte oppgaver for 2015 i SAMDOK). Bakgrunnen er at kommunal sektor, som en følge av den planlagte kommunereformen, vil stå overfor betydelige endringer, både mht. oppgavefordeling og organisering. Kommuner vil bli slått sammen til nye og større enheter, og organiseringen av regionalforvaltningen er under politisk vurdering. Kommunereformen og andre reformer vil ha store konsekvenser for arkivene, både for arkivdanningen og depot. Arkiver fra de nåværende kommunene skal avsluttes og avleveres til depot, arkiver i de nye storkommunene skal etableres. Det er avgjørende å sette i gang tiltak i forkant av reformene, slik arkivtap unngås og nye, gode rutiner etableres. Det tredje tiltaket i oppgave 3 var å *nedsette en arbeidsgruppe som skal planlegge opplæring for kommunene på regionalt nivå, der statsarkiv og KAI samarbeider. Opplæringen skal starte opp i 2016. Dette tiltaket ble i løpet av 2015 omdøpt til 3 A 2) Kommunereform – opplæring.*

Oppgaven er planlagt avsluttet i 2016. Dette er derfor ikke en sluttrapport, men en kortfattet statusrapport.

2. Målbeskrivelse og leveranseplan (milepæler) – herunder eventuelle forsinkelser m/forklaring

Nedsette en arbeidsgruppe som skal planlegge opplæring for kommunene på regionalt nivå, der statsarkiv og KAI samarbeider. (01.10) Opplæringen skal starte opp i 2016.

3. Hvem har deltatt i arbeidet (gruppesammensetning m.m.)

Det arbeides med å nedsette en arbeidsgruppe. Torleif Lind fra IKA Kongsberg vil lede arbeidsgruppen. Gruppen skal være klar i løpet av januar 2016.

4. Andre prosjekter/aktiviteter/aktører som er relevante for oppgaven (*relaterte aktiviteter*)

- Øvrige tiltak SAMDOK oppgave 3 Kommunereformen. 3A 1) Kommunereformen – veileder er tett knyttet til arbeidet med opplæringsopplegget. Det er viktig at det ikke gis motstridende råd og anbefalinger i informasjonen til kommunene/fylkeskommunene.
- SAMDOK oppgave 4 – Digitalt depot
- SAMDOK oppgave 5 – Synliggjøring
- Arkivverkets tiltaksplan for kommunereformen
- KS sitt FOU-arbeid om digitale konsekvenser av kommunereformen
- Arbeid i KAI med kommunereformen
- Statlige aktørers veiledere og informasjon til kommunene i tilknytning kommunereformen

5. Resultater / måloppnåelser i 2015

Arbeidet er ikke startet opp i 2015.



SAMDOK delprosjekt: Kommunale arkiv	Prioritert oppgave: 3 A 2) Kommunereform - oppl�ring	SAK (ePhorte): 2015/xxxxx	Dato: 20.01.16	Side: 3 av 4
Forfatter: Anna Malm�-Lund	Tittel: Statusrapport 2015			

6. Videre arbeid i 2016

Arbeidsgruppe nedsettes i januar 2016. Oppl ringsopplegg skal foreligge 1.6.16



KOmm

SAMDOK delprosjekt: Kommunale arkiv	Prioritert oppgave: 3 A 2) Kommunereform - oppl�ring	SAK (ePhorte): 2015/xxxxx	Dato: 20.01.16	Side: 4 av 4
Forfatter: Anna Malm�-Lund	Tittel: Statusrapport 2015			