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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Bakgrunn	  
Samdok-‐prosjektet	  vart	  etablert	  av	  Riksarkivaren	  våren	  2013	  for	  å	  fylgja	  opp	  stortingsmelding	  om	  	  
arkiv.	  Som	  eit	  ledd	  i	  dette	  arbeidet	  vart	  kring	  35	  arkivinstitusjonar,	  organisasjonar	  med	  meir	  i	  februar	  
2013	  inviterte	  til	  å	  koma	  med	  innspel	  til	  Arkivverket	  sin	  strategi	  for	  2014-‐2017.	  	  På	  same	  tid	  inviterte	  
og	  Riksarkivaren	  til	  dialogmøte	  med	  ulike	  aktørar	  i	  arkivfeltet.	  Innspela	  frå	  desse	  to	  initiativa	  låg	  til	  
grunn	  for	  det	  vidare	  arbeidet	  i	  Samdok-‐prosjektet.	  Det	  vart	  og	  eit	  viktig	  grunnlag	  for	  Arkivverket	  sin	  
strategi	  for	  2014-‐2017	  som	  vart	  vedteken	  i	  juni	  2013.	  

Etter	  sommaren	  2013	  kom	  tre	  strategigrupper	  på	  plass	  med	  	  representantar	  frå	  KAI-‐institusjonane,	  
Arbeiderbevegelsens	  Arkiv	  og	  Bibliotek,	  	  Landslaget	  for	  Lokal	  og	  Privatarkiv,	  KS,	  Norsk	  Arkivråd,	  
Kulturrådet,	  statsarkiva	  og	  Riksarkivet.	  Desse	  3	  gruppene	  fekk	  i	  oppgåve	  å	  koma	  med	  framlegg	  til	  	  
prioriterte	  satsingar	  innanfor	  privatarkiv,	  kommunale	  arkiv	  og	  arkiv	  i	  e-‐forvaltning.	  Ein	  skulle	  velja	  ut	  
oppgåver	  som	  best	  kunne	  løysast	  innanfor	  eit	  breitt	  samarbeid	  som	  Samdok	  legg	  opp	  til.	  Mange	  
oppgåver	  vart	  valde	  vekk	  på	  grunn	  av	  prioritering,	  at	  dei	  var	  godt	  ivaretekne	  på	  anna	  vis	  eller	  at	  dei	  
bør	  løftast	  fram	  att	  seinare.	  	  

Dette	  notatet	  gjer	  greie	  for	  det	  som	  vart	  resultatet	  	  etter	  at	  alle	  dei	  3	  gruppene	  har	  hatt	  3	  
drøftingsmøte	  og	  koma	  fram	  til	  sine	  prioriteringar.	  Dette	  framlegget	  har	  og	  vore	  til	  gjennomsyn	  i	  
gruppene.	  	  Dokument	  gir	  eit	  samla	  oversyn	  over	  Samdok-‐satsingar	  i	  2014.	  	  	  

Dei	  budsjettmessige	  konsekvensane	  vil	  utgjera	  ca	  1.32	  millionar	  i	  2014.	  Det	  er	  naturleg	  nok	  eit	  litt	  
grovt	  estimat,	  men	  vil	  danna	  førebels	  råme	  for	  arbeidet	  i	  2014.	  Neste	  steget	  er	  at	  gruppene	  utarbeider	  
meir	  konkrete	  prosjektplanar	  for	  kvar	  satsing	  innan	  15.4.	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgåve	   (1)	  Formelt	  samarbeid	  med	  KMD	  og	  Difi	  om	  arkivspørsmål	  	  

Omtale	   Det	  er	  viktig	  å	  få	  på	  plass	  eit	  meir	  formelt	  	  samarbeid	  mellom	  Riksarkivaren,	  Kommunal-‐	  
og	  moderniseringsdepartementet	  (KMD)	  og	  DIFI	  om	  arkivspørsmål	  i	  samband	  med	  
digitalisering	  av	  offentleg	  sektor.	  

Mål	  2014	   1. Eit	  møte	  med	  politisk	  leiing	  i	  KUD	  og	  KMD	  om	  arkivspørsmål	  	  
2. Riksarkivaren	  med	  i	  Skate-‐prosjektet	  	  

(http://www.difi.no/digital-‐forvaltning/it-‐styring/skate)	  
3. Etablert	  formelt	  samarbeidsforum	  	  

Tiltak	  

	  

• Riksarkivaren	  og	  Samdok-‐partnarane	  tek	  dette	  opp	  gjennom	  sine	  kanalar	  
• Styrka	  det	  faglege	  samarbeidet	  gjennom	  konkrete	  prosjekt	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

1.1	  	  Møte	  med	  politisk	  leiing	  -‐	  innan	  1.7	  
1.2	  	  Riksarkivet	  inn	  i	  Skate	  –	  innan	  01.12	  
1.3	  	  Etablert	  samarbeidsforum	  -‐	  innan	  1.12	  

Arbeidsgruppe(r)	   Ingen	  -‐	  alle	  må	  arbeida	  for	  dette	  i	  sine	  kanalar	  

Ansvarleg	   Riksarkivaren	  

Prioritert	  i	  gruppe	   Kommunale	  arkiv	  

Budsjettbehov	   Ingen	  	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Etablert	  samarbeidsforum	  	  
• Riksarkivet	  deltar	  i	  Skate	  

Relaterte	  
oppgåver	  

(12)	  	  Digitalisering	  av	  offentleg	  sektor	  -‐	  konsekvensar	  for	  arkiv	  

Merknad	   	  

	  

	   	  



5	  

	  

Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgåve	   (2)	  Etterslep	  digitalt	  skapt	  	  materiale	  i	  kommunal	  sektor	  1985	  til	  2010	  	  

Omtale	   Når	  det	  gjeld	  omfanget	  av	  digitalt	  skapt	  materiale	  i	  tidsrommet	  1985	  til	  2010	  så	  manglar	  
ein	  gode	  nok	  oversyn.	  	  Det	  er	  truleg	  	  uråd	  å	  få	  nøyaktige	  tal.	  Ein	  vurderer	  det	  likevel	  slik	  at	  
det	  er	  råd	  å	  utvikla	  ein	  metodikk	  for	  å	  estimera	  med	  god	  nok	  margin.	  	  576	  uttrekk	  er	  per	  
2012	  overførde	  frå	  kommunale	  eller	  fylkeskommunale	  arkivskaparar	  til	  depot	  (Kjelde:	  
arkivstatistikken	  2012).	  Truleg	  finst	  det	  totalt	  15.000-‐20.000	  (?)	  arkivverdige	  uttrekk	  frå	  
kommunal	  sektor	  frå	  det	  aktuelle	  tidsrommet.	  	  	  
For	  å	  kunna	  planleggja	  realistisk	  for	  denne	  oppgåva,	  må	  ein	  vita	  meir.	  I	  dette	  arbeidet	  må	  
ein	  nytta	  erfaringar	  og	  kartleggingar	  som	  alt	  er	  gjorde	  i	  KAI-‐miljøet	  og	  byggja	  vidare	  på	  dei.	  

Mål	  2014	   1. Estimat	  når	  det	  gjeld	  arkivverdige	  uttrekk	  frå	  kommunal	  	  sektor	  1985-‐2010	  
2. Estimat	  for	  kostnad	  og	  andre	  ressursbehov	  for	  å	  løysa	  oppgåva	  

Tiltak	  

	  

• Etablera	  ei	  arbeidsgruppe	  med	  fagleg	  kompetanse	  og	  erfaring	  	  
• Utvikla	  metodikk	  for	  utvalskartlegging	  for	  dette	  føremålet	  
• Gjennomføra	  kartlegging	  for	  å	  prøva	  ut	  metodar	  
• Rapport	  med	  kvantifisering	  og	  ressursbehov	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

2.1	  	  Arbeidsgruppe	  nedsett	  innan	  15.3	  
2.2	  	  Notat	  med	  framlegg	  til	  metodikk	  innan	  1.6	  
2.3	  	  Kartlegging	  innan	  15.10	  
2.4	  	  Rapport	  med	  kvantifisering	  og	  ressursbehov	  	  innan	  15.12	  	  

Arbeidsgruppe(r)	   Arbeidsgruppe	  med	  fagpersonar	  frå	  KAI-‐miljøet	  og	  frå	  Riksarkivet	  	  

Ansvarleg	   Samdok	  –	  Prosjektleiar	  kommunale	  arkiv	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Kommunale	  arkiv	  

Budsjettbehov	   50.000	  ,-‐	  
-‐ 3-‐5	  reise/møte	  for	  gruppa	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Rapport	  med	  kvantifisering	  og	  ressursbehov	  	  	  

Relaterte	  
oppgåver	  

	  

Merknad	  

	  

Rapporten	  skal	  først	  og	  fremst	  gje	  eit	  realistisk	  bilete	  av	  oppgåva	  og	  synleggjera	  kva	  som	  
kan	  vera	  i	  ferd	  med	  å	  skje.	  	  
Rapporten	  skal	  og	  nyttast	  i	  arbeidet	  med	  å	  utvikla	  betre	  metodar,	  endringar	  i	  lovverk	  og	  
meir	  fokus	  på	  betre	  løysingar	  for	  dokumentfangst	  og	  overføring	  til	  depot.	  	  	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgåve	   (3)	  Synkron	  overføring	  av	  digitale	  arkiv	  	  til	  depot	  	  	  	  	  	  

Omtale	   Det	  er	  trong	  for	  å	  prøva	  ut	  meir	  effektive	  og	  automatiserte	  metodar	  for	  overføring	  av	  
digitalt	  skapt	  arkiv	  til	  depot.	  	  	  
IKA	  Kongsberg	  har	  gjennomført	  forstudie	  om	  Noark	  arkivkjerne	  plassert	  i	  ein	  IKA-‐
institusjon.	  Samdok-‐gruppa	  har	  merka	  seg	  den	  store	  tilslutninga	  denne	  tanken	  har	  fått	  
frå	  eigarkommunane.	  Samdok	  ynskjer	  å	  støtta	  arbeidet	  med	  å	  konkretisera	  og	  
gjennomføra	  dette	  pilotprosjektet.	  	  
Riksarkivet	  har	  og	  utarbeidd	  skisse	  til	  signalprosjekt	  i	  samband	  med	  budsjett	  2015	  der	  ei	  
slik	  tilnærming	  inngår.	  Den	  vil	  leggja	  grunn	  for	  å	  etablera	  liknande	  pilotar	  i	  statleg	  sektor.	  	  

Mål	  2014	   1. Klar	  til	  å	  byrja	  arbeidet	  med	  å	  etablera	  pilot(ar)	  for	  synkron	  overføring	  til	  depot	  frå	  
1.1.2015	  

2. Forprosjekt	  og	  kravspek	  for	  løysing	  skal	  liggja	  klart	  

Tiltak	  

	  

• Detaljera	  forprosjekt	  for	  Noark-‐kjerne	  i	  IKA-‐institusjon	  	  
• Detaljera	  forprosjekt	  for	  Noark-‐kjerne	  i	  statleg	  forvaltning	  (i	  linja	  i	  Arkivverket)	  
• Detaljera	  forprosjekt	  for	  Noark-‐kjerne	  i	  privat	  sektor	  (kjem	  som	  oppfølging)	  
• Ferdigstilla	  tenestegrensesnitt	  for	  Noark	  5	  kjerne	  (Påbyrja)	  	  
• Utarbeida	  kravspek	  for	  slik	  løysing	  (som	  og	  kan	  brukast	  av	  privat	  sektor)	  
• Søkja	  finansiering	  gjennom	  ulike	  kanalar	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

3.1	  	  Forprosjekt	  oppstart	  innan	  1.9	  
3.2	  	  Kravspek	  løysing	  ferdig	  innan	  31.12	  

Arbeidsgruppe(r)	   Vert	  etablert	  	  i	  samarbeid	  med	  IKA	  Kongsberg	  

Ansvarleg	   Samdok/	  Prosjektleiar	  e-‐forvaltning	  i	  samarbeid	  med	  i	  samarbeid	  IKA	  Kongsberg	  med	  
fleire	  
KS/KommIT	  tek	  over	  eigarskap	  til	  den	  kommunale	  delen	  av	  oppgåva	  pr	  oktober/	  
november	  2014.	  Riksarkivet	  går	  inn	  i	  styringsgruppa.	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Arkiv	  i	  e-‐forvaltning	  

Budsjettbehov	   I	  2014:	  estimat	  200.000,-‐	  Dette	  må	  avklarast	  nærare.	  	  
-‐ Reise	  arbeidsgruppe	  	  
-‐ Innleigd	  hjelp	  til	  kravspek	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

Kravspek	  for	  løysing	  klar	  for	  anbod	  

Relaterte	  
oppgåver	  

(4)	  Felles	  søketeneste	  i	  alle	  Noark-‐baserte	  uttrekk	  
(5)	  Felles	  retningsliner	  for	  digitalisering…	  
(11)	  Tenestegrensesnitt	  Noark-‐5	  
(14)	  Arkivkjerne	  som	  felleskomponent	  
RA	  Interne	  prosjekt	  (Stat)	  

Merknad	   Nært	  samarbeid	  med	  personar	  som	  arbeider	  med	  daglegarkiv,	  systemleverandørar	  med	  
meir	  inn	  i	  arbeidsgruppe.	  	  	  
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Oppgåve	  	   (4)	  Felles	  søketeneste	  i	  alle	  Noark-‐baserte	  uttrekk	  

Omtale	   Ein	  manglar	  i	  dag	  gode	  søketenester	  for	  avleverte	  Noark-‐baserte	  uttrekk.	  Ein	  bør	  få	  
utvikla	  eit	  system	  for	  felles	  søk	  i	  slikt	  materiale	  frå	  både	  statleg,	  kommunal	  og	  også	  privat	  
sektor.	  	  	  	  
Prinsippet	  kan	  vera	  at	  ein	  mappar	  alle	  Noark-‐versjonar	  mot	  Noark-‐5	  og	  utviklar	  
søketenester	  basert	  på	  det.	  På	  lang	  sikt	  bør	  ein	  då	  kunna	  få	  etablert	  felles	  søk	  til	  
sak/journalpost/dokument	  for	  mange	  millionar	  saker	  og	  dokument	  frå	  offentleg	  
forvaltning.	  	  
Eit	  nærliggjande	  døme	  er	  i	  dag	  OEP	  der	  ein	  har	  søketilgang	  til	  18	  millionar	  postar	  frå	  
statleg	  sektor	  og	  der	  det	  i	  "historisk	  OEP"	  ligg	  ca	  18.	  millionar	  postar.	  

Mål	  2014	   1. Ferdig	  kravspek	  for	  slik	  løysing	  	  
2. Pilot	  på	  utvalde	  datasett.	  	  	  	  

Tiltak	  

	  

• Utarbeida	  kravspek	  for	  korleis	  ei	  slik	  løysing	  kan	  utviklast	  og	  setjast	  i	  drift	  i	  
Riksarkivet	  

• Etablera	  pilot	  med	  data	  frå	  uttrekk	  frå	  statleg	  og	  kommunal	  sektor	  
• Plan/kravspek	  for	  hovudprosjekt	  klart	  innan	  31.12.2014	  	  	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  	  

4.1	  	  Kravspek	  innan	  1.9	  
4.2	  	  Pilot	  køyrer	  innan	  1.11	  
4.3	  	  Kravspek	  for	  hovudprosjekt	  innan	  31.12	  

Arbeidsgruppe(r)	   Arbeidsgruppe	  med	  folk	  frå	  Riksarkivet	  og	  kommunal	  sektor.	  	  
Ekstern	  kompetanse	  der	  det	  er	  trong	  for	  det	  	  

Ansvarleg	   Samdok/	  Prosjektleiar	  arkiv	  i	  e-‐forvaltning	  i	  samarbeid	  med	  prosjektleiar	  kommunale	  
arkiv	  	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Kommunale	  arkiv	  

Budsjettbehov	   100.000	  til	  ekstern	  kompetanse	  
-‐ DT-‐seksjonen	  i	  samarbeid	  med	  DD,	  Elark	  og	  IT	  står	  for	  hovudarbeidet	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Pilot	  køyrer	  	  
• Kravspek	  for	  hovudprosjekt	  ligg	  klar	  	  	  	  

Relaterte	  
oppgåver	  

(3)	  Synkron	  overføring	  
(5)	  Retningsliner	  for	  digitalisering	  av	  kommunalt	  og	  privat	  materiale	  
(11)	  Tenestegrensesnitt	  Noark-‐5	  
(14)	  Arkivkjerne	  som	  felleskomponent	  

Merknad	   Ein	  skal	  sjå	  nærare	  på	  løysingar	  basert	  på	  RDF	  og	  semantisk	  teknologi.	  	  
Ref	  prosjekt	  i	  Hafslund,	  Mattilsynet	  med	  meir.	  

	  



8	  

	  

Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

	  

Oppgåve	   (5)	  Felles	  retningsliner	  for	  digitalisering	  av	  kommunalt	  og	  privat	  materiale	  

Omtale	   Lite	  arkivmateriale	  frå	  kommunal	  og	  privat	  sektor	  er	  digitalisert	  og	  tilgjengeleg	  på	  nettet	  
om	  ein	  ser	  bort	  frå	  byggesaksarkiv/eigedomsarkiv.	  For	  å	  nå	  målet	  om	  samla	  
samfunnsdokumentasjon	  er	  det	  ein	  føresetnad	  at	  det	  og	  finst	  kommunalt	  og	  privat	  
arkivmateriale	  tilgjengeleg.	  	  Samdok-‐gruppa	  ynskjer	  å	  styrka	  dette	  arbeidet	  og	  det	  er	  og	  i	  
tråd	  med	  føringar	  i	  arkivmeldinga.	  	  
Det	  skal	  gjennomførast	  ei	  kartlegging	  for	  å	  sjå	  kva	  materiale	  som	  er	  digitalisert,	  kva	  
metodar	  og	  standardar	  som	  er	  nytta	  og	  få	  innspel	  på	  trongen	  for	  retningsliner	  og	  
samordning.	  Her	  må	  ein	  og	  sjå	  kva	  som	  er	  gjort	  før	  på	  dette	  feltet,	  mellom	  anna	  arbeidet	  
med	  digitalisering	  av	  møtebøker	  og	  eigedomsarkiv.	  	  	  
I	  arbeidet	  med	  å	  gjera	  materiale	  tilgjengeleg	  må	  det	  leggjast	  vekt	  på	  god	  samordning	  i	  
arkivsektoren	  og	  i	  størst	  mogeleg	  grad	  dra	  nytte	  av	  felles	  løysingar.	  	  
Ny	  teknologi	  basert	  på	  RDF	  og	  semantisk	  web	  skal	  utgreiast.	  Bruk	  av	  Arkivportalen	  og	  felles	  
løysing	  for	  digitalisert	  materiale	  skal	  utgreiast.	  Foto	  i	  arkiv	  vil	  og	  vera	  ei	  sak	  å	  sjå	  nærare	  på.	  
	  

Mål	  2014	   1. Felles	  strategi	  og	  retningsliner	  for	  digitalisering	  og	  tilgjengeleggjering	  av	  kommunalt	  og	  
privat	  arkivmateriale	  

Tiltak	  

	  

• Kartlegging	  av	  digitalisert	  materiale	  og	  nytta	  metodar	  
• Kartleggja	  område	  der	  det	  er	  trong	  for	  samordning	  og	  standardar	  
• Etablera	  felles	  standardar	  for	  sentrale	  område	  
• Felles	  strategi	  for	  bruk	  av	  Arkivportalen	  og	  Digitalarkivet	  
• Felles	  tilnæring	  til	  materiale	  frå	  arkivsektoren	  til	  Europeana	  	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

5.1	  	  Kartlegging	  	  innan	  1.7	  
5.2	  	  Tilråding	  standardar	  innan	  1.11	  
5.3	  	  Felles	  strategi	  for	  Arkivportalen,	  Digitalarkivet	  og	  Europeana	  	  31.12	  

Arbeidsgruppe(r)	   Representantar	  frå	  KAI-‐institusjonar,	  privat	  sektor	  og	  Arkivverket	  	  	  

Ansvarleg	   Samdok/	  Prosjektleiar	  kommunale	  arkiv	  i	  nært	  samarbeid	  med	  depotavdelinga	  i	  Riksarkivet	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Kommunale	  arkiv	  

Budsjettbehov	   60.000	  
-‐ Reiser	  arbeidsgruppe,	  3-‐4	  møte	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Felles	  standardar	  for	  digitalisering	  og	  metadata	  på	  plass	  
• Felles	  strategiar	  for	  publisering	  av	  digitalisert	  materiale	  i	  arkivsektoren	  	  	  	  	  

Relaterte	  
oppgåver	  

(3)	  Synkron	  overføring…	  
(4)	  Felles	  søketeneste	  i	  alle	  Noark-‐baserte	  uttrekk	  
	  

Merknad	   Arkivverket	  skal	  i	  2014	  ha	  ein	  gjennomgang	  av	  sine	  strategiar	  og	  retningsliner,	  og	  	  god	  
samordning	  her	  er	  viktig.	  	  	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgåve	  	   (6)	  Nasjonal	  kompetanseportal	  for	  arkiv	  

Omtale	   Tanken	  om	  å	  laga	  ein	  nasjonal	  kompetanseportal	  for	  arkiv	  oppsto	  etter	  eit	  samarbeid	  
mellom	  IKA	  Kongsberg	  og	  Midt-‐Telemarkrådet	  (mtr).	  Mtr	  har	  laga	  ein	  læringsportal	  for	  
de	  tre	  kommunane	  Bø,	  Nome	  og	  Sauherad.	  	  
Læringsportalen	  i	  Midt-‐Telemark	  nyttar	  ulike	  pedagogiske	  virkemiddel	  som	  alle	  rettar	  seg	  
mot	  eit	  overordna	  mål:	  	  Kompetanseheving	  for	  sakshandsamarar	  i	  kommunane.	  
Virkemiddel	  som	  vert	  nytta:	  

1. Kartlegging	  av	  eksisterande	  kompetanse	  på	  individnivå	  
2. Førebuing	  til	  kurs	  via	  e-‐læringssekvenser	  (nano-‐læring)	  
3. Kompetansetestar	  på	  individnivå	  

De	  virkemidlene	  som	  ligger	  i	  portalen	  er	  ikke	  en	  erstatning	  for	  tradisjonelle	  kurs,	  men	  
snarere	  et	  supplement	  som	  skal	  gjøre	  at	  læringsutbyttet	  fra	  de	  tradisjonelle	  kursene	  økes	  
dramatisk.	  

Mål	  2014	   1. Ein	  nasjonal	  kompetanseportal	  for	  arkiv	  er	  etablert	  

Tiltak	  

	  

• Få	  på	  plass	  organisering	  
• Laga/velja	  plattform	  
• Innhaldsproduksjon	  
• Utrulling	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

6.1	  	  Plattform	  og	  innhaldsdisposisjon	  innan	  1.8	  
6.2	  	  Innhaldsproduksjon	  godt	  i	  gang	  innan	  1.11	  
6.3	  	  Utrulling/drift	  våren	  2015	  

Arbeidsgruppe(r)	   Deltakarar	  frå	  KAI,	  Midt-‐Telemarkrådet,	  KS	  si	  arkivgruppe	  og	  Riksarkivet	  

Ansvarleg	   Oppgaven	  overføres	  til	  KS/KommIT	  og	  integreres	  i	  KS-‐plattformen	  KS	  Læring.	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Kommunale	  arkiv	  

Budsjettbehov	   Sum:	  90.000	  
-‐ Utarbeiding	  av	  innhald	  (løn)	  50.000	  	  
-‐ Reiser	  arbeidsgruppe	  3-‐4	  møte:	  40.000.	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Kompetanseportalen	  er	  etablert	  med	  programvare,	  metode	  og	  innhald	  klart	  for	  	  
utrulling	  våren	  2015	  

Relaterte	  
oppgåver	  

	  

Merknad	   	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgåve	   (7)	  Metodikk	  for	  bestandsanalyse	  og	  samfunnsanalyse	  for	  privatarkiv	  

Omtale	   Føremålet	  med	  ein	  bevaringsplan	  er	  å	  motverke	  at	  bevaringsarbeidet	  skjer	  tilfeldig	  og	  
uten	  samanheng.	  Plan	  skal	  og	  sikra	  at	  arkiv	  etter	  viktige	  verksemder	  ikkje	  blir	  oversett.	  	  
Ein	  bevaringsplan	  vil	  og	  leggja	  til	  rette	  for	  betre	  disponering	  av	  tilgjengelege	  ressursar.	  	  
Felles	  metodikk	  for	  bestandsanalyse	  og	  samfunnsanalyse	  vil	  vera	  eit	  viktig	  grunnlag	  for	  å	  
koma	  fram	  til	  ein	  samla	  strategi	  og	  arbeidet	  med	  privatarkiv.	  	  	  

Mål	  2014	   1. Utarbeida	  metodikk	  for	  bestandsanalyse	  og	  for	  samfunnsanalyse	  som	  så	  bør	  inngå	  i	  
vidare	  arbeid	  med	  bevaringsplaner	  på	  ulike	  nivå	  og	  område.	  

Tiltak	  

	  

• Arbeidsgruppe	  for	  bevaringsplanar	  med	  representantar	  med	  breid	  erfaring	  vart	  
nedsett	  før	  jul	  og	  har	  hatt	  eitt	  møte.	  	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

7.1	  	  Metodikk	  for	  bestandsanalyse	  basert	  på	  Asta	  og	  Arkivportalen	  innan	  1.4	  
7.2	  	  Rapportar	  frå	  Asta	  og	  Arkivportalen	  for	  analyse	  innan	  1.4	  
7.3	  	  To	  prøvefylke	  veljast	  ut	  innan	  1.4	  
7.4	  	  Workshop	  om	  metodikken	  innan	  1.7	  
7.5	  	  Metodikk	  for	  samfunnsanalyse	  innan	  1.9	  
7.6	  	  Workshop	  om	  metodikken	  innan	  1.11	  

Arbeidsgruppe(r)	   Arbeidsgruppe	  for	  metodikk	  og	  bevaringsplanar	  etablert	  

Ansvarleg	   Samdok/	  Prosjektleiar	  for	  privatarkiv	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Privatarkiv	  

Budsjettbehov	   Sum:	  370.000	  
-‐ 6-‐8	  møte	  i	  gruppa,	  70.000	  
-‐ 2	  workshops	  (a	  50.000)	  100.000	  
-‐ Utvikling	  av	  analyseverktøy	  i	  Asta	  og	  Arkivportalen,	  100.000	  
-‐ Støtte	  2	  pilotfylke:	  100.000	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Felles	  metodikk	  for	  bestandsanalyse	  og	  for	  samfunnsanalyse	  på	  plass	  
• Lagt	  fram	  og	  drøfta	  på	  workshop	  

Relaterte	  
oppgåver	  

	  

Merknad	   Ein	  er	  i	  gang	  med	  å	  oppdatera	  metadata	  for	  privatarkiv	  i	  Riksarkivet	  og	  Statsarkivet	  i	  Oslo	  
slik	  at	  analysemetodar	  kan	  utprøvast	  der.	  	  
Metadata	  svært	  mangelfulle.	  Fleire	  felt	  i	  Asta	  bør	  vera	  obligatoriske.	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgåve	   (8)	  Strategi	  for	  bevaring	  av	  bedriftsarkiv	  

Omtale	   Arkivmeldingen,	  Meld.	  St.	  7	  (2012-‐2013)	  peikar	  på	  at	  privat	  sektor	  er	  klart	  
underrepresentert	  i	  høve	  til	  dei	  to	  andre	  sektorane.	  	  
Det	  er	  eit	  særskilt	  behov	  for	  å	  styrka	  arbeidet	  med	  bevaring	  av	  bedriftsarkiv.	  

Mål	  2014	   1. Status,	  oversyn	  over	  organisering,	  finansieringsmodellar	  og	  innspel	  til	  strategi	  skal	  
føreliggja	  som	  del	  av	  større	  utgreiing	  om	  privatarkivarbeidet.	  

Tiltak	   • Arbeidsgruppe	  for	  bedriftsarkiv	  med	  breid	  erfaring	  og	  representasjon	  vart	  oppretta	  i	  
januar	  2014	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

8.1	  	  Kartleggja	  organisatoriske	  modellar	  innan	  1.6	  
8.2	  	  Kartleggja	  økonomiske	  modellar	  innan	  1.6	  
8.3	  	  Aktuelle	  organisatoriske	  modellar	  innan	  1.10	  
8.4	  	  Aktuelle	  økonomiske	  modellar	  for	  ressursar	  til	  arbeidet	  innan	  1.10	  
8.5	  	  Ein	  statusrapport	  for	  arbeidet	  med	  bedriftsarkiv	  innan	  1.11	  
	  	  

Arbeidsgruppe(r)	   	  Arbeidsgruppe	  bedriftsarkiv	  

Ansvarleg	   Samdok/	  Prosjektmedarbeidar	  privatarkiv	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Privatarkiv	  

Budsjettbehov	   Sum	  100.000	  
-‐ 3-‐4	  møte	  i	  gruppe,	  50.000	  
-‐ Studietur	  til	  Stockholm	  og	  evt.	  Danmark,	  50.000	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Statusrapport	  med	  tilrådingar	  føreligg	  
• Rapporten	  innarbeidd	  i	  utgreiing	  om	  privatarkiv	  

Relaterte	  
oppgåver	  

(9)	  Utgreiing	  om	  arbeidet	  med	  privatarkiv	  i	  Norge	  

Merknad	   	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgåve	   (9)	  Utgreiing	  om	  arbeidet	  med	  privatarkiv	  i	  Norge	  

Omtale	   Arkivmeldingen,	  Meld.	  St.	  7	  (2012-‐2013)	  understrekar	  at	  målet	  for	  arkivpolitikken	  er	  ein	  
heilskapleg	  samfunnsdokumentasjon.	  Arkiv	  frå	  statleg,	  kommunal	  og	  privat	  sektor	  
utfyller	  kvarandre	  og	  dokumenterer	  samfunnet	  frå	  ulike	  vinklar	  og	  ståstader.	  	  
Meldinga	  peikar	  på	  at	  privat	  sektor	  er	  klart	  underrepresentert	  i	  høve	  til	  dei	  to	  andre	  
sektorane.	  	  Riksarkivaren	  har	  fått	  i	  oppgåve	  å	  konkretisera	  nivået	  for	  bevaring	  av	  
privatarkiv	  i	  Norge,	  dvs.	  avklara	  kva	  som	  skal	  til	  for	  at	  arkiv	  frå	  privat	  sektor	  skal	  vera	  
tilfredsstillande	  representert	  basert	  på	  	  målet	  om	  heilskapleg	  samfunnsdokumentasjon.	  

Mål	  2014	   1. Utgreiing	  om	  arbeidet	  med	  privatarkiv	  på	  ulike	  nivå	  og	  område,	  ferdig	  utkast	  innan	  
1.12.2014	  

Tiltak	  

	  

• Plan	  for	  utgreiinga	  og	  framdrift	  per	  kapittel	  på	  plass	  i	  mars	  
• Plan	  for	  drøfting	  og	  ferdigstilling	  av	  kvart	  kapittel	  i	  april	  
• Utgreiing	  om	  bedriftsarkiv	  på	  plass	  i	  november	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

9.1	  	  Råme,	  disposisjon	  for	  arbeidet	  innan	  1.4	  
9.2	  	  Framdrift	  per	  kapittel	  med	  forfattar	  og	  ansvar	  innan	  1.4	  
9.3	  	  Drøfting	  av	  kapittel	  i	  møte	  i	  strategigruppa	  i	  juni	  og	  i	  november	  
9.4	  	  Første	  utkast	  innan	  1.12	  

Arbeidsgruppe(r)	   Strategigruppa	  for	  privatarkiv	  

Ansvarleg	   Samdok/	  Prosjektleiar	  for	  privatarkiv	  i	  samarbeid	  med	  prosjektmedarbeidar	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Privatarkiv	  

Budsjettbehov	   100.000	  til	  ev	  frikjøp	  av	  forfattarar.	  	  
-‐ Særleg	  kan	  dette	  vera	  aktuelt	  for	  arbeidet	  med	  bevaring	  av	  elektroniske	  privatarkiv.	  	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Første	  versjon	  av	  utgreiing	  om	  privatarkivarbeidet	  	  

Relaterte	  
oppgåver	  

(8)	  Strategi	  for	  bevaring	  av	  bedriftsarkiv	  

Merknad	   Utgreiinga	  skal	  danna	  grunnlag	  for	  vidare	  arbeid	  med	  strategi	  som	  vert	  ei	  viktig	  oppgåve	  
frå	  og	  med	  2015.	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgåve	  	   (10)	  Kompetansemiljø	  elektroniske	  arkiv	  

Omtale	   Det	  er	  behov	  for	  auka	  fokus	  på	  arbeidet	  med	  elektroniske	  arkiv.	  Det	  gjeld	  alle	  aspekt	  ved	  
elektroniske	  arkiv,	  frå	  arkivdanning	  og	  dokumentfangst	  til	  langtidsbevaring	  og	  
tilgjengeleggjering.	  	  
Som	  ein	  del	  av	  dette	  vil	  ein	  kartleggja	  aktuelle	  kompetansemiljø	  og	  koma	  med	  framlegg	  
til	  korleis	  ein	  kan	  få	  til	  betre	  samhandling.	  Slike	  miljø	  finst	  i	  arkivsektoren,	  men	  og	  i	  Difi,	  
hjå	  systemleverandørar,	  i	  offentleg	  forvaltning,	  private	  verksemder,	  på	  universitet	  og	  
høgskular,	  forskingsinstitusjonar	  med	  meir.	  	  	  	  

Mål	  2014	   1. Oversikt	  over	  aktuelle	  kompetansemijø	  og	  strategi	  for	  betre	  samhandling	  

Tiltak	   • Rapport	  med	  oversyn	  over	  aktuelle	  kompetansemiljø	  	  
• Framlegg	  til	  korleis	  	  ein	  kan	  få	  til	  betre	  samhandling	  mellom	  ulike	  kompetansemiljø	  
• Framlegg	  til	  konkrete	  prosjekt	  eller	  tiltak	  som	  bør	  prioriterast	  	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

10.1	  	  Kompetansemiljø	  er	  kartlagt	  innan	  1.7	  
10.2	  	  Strategi	  for	  samarbeid	  –	  utkast	  innan	  1.9	  
10.3	  	  Workshop	  med	  alle	  aktuelle	  kompetansemiljø	  innan	  1.11	  

Arbeidsgruppe(r)	   Prosjektleiar	  for	  kommunale	  arkiv	  får	  i	  oppdrag	  å	  gjera	  slik	  kartlegging.	  	  
Rapport	  og	  strategi	  vert	  lagt	  fram	  for	  strategigruppe	  kommunale	  arkiv.	  	  	  

Ansvarleg	   Samdok/	  Prosjektleiar	  arkiv	  i	  e-‐forvaltning	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Arkiv	  i	  e-‐forvaltning.	  

Budsjettbehov	   50.000	  
-‐ Workshop	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Framlegg	  til	  samarbeidsstrategi	  på	  plass	  	  

Relaterte	  
oppgåver	  

	  

Merknad	   	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgåve	  	   (11)	  Tenestegrensesnitt	  mot	  Noark	  5	  	  

Omtale	   Det	  er	  stort	  behov	  for	  integrasjon	  mellom	  fagsystem	  og	  Noark	  5	  for	  å	  sikra	  
dokumentfangst,	  arkivering	  og	  avlevering	  av	  arkivdokument	  til	  depot.	  	  
Det	  er	  derfor	  stor	  etterspurnad	  etter	  eit	  standardisert	  generelt	  tenestegrensesnitt	  som	  
gjer	  det	  mogeleg	  for	  leverandørar	  av	  fagsystem	  og	  Noark	  5-‐system	  å	  utvikla	  løysingar	  
basert	  på	  denne	  standarden.	  

Mål	  2014	   1. Det	  er	  definert	  et	  generelt	  tjenestegrensesnitt	  mot	  Noark	  5	  
2. Tenestegrensesnitt	  er	  implementert	  av	  minst	  ein	  Noark	  5-‐leverandør	  	  
3. Tenestegrensesnitt	  er	  implementert	  av	  minst	  ein	  fagsystemleverandør	  

Tiltak	   • Definisjon	  av	  ein	  teknologiuavhengig	  tenestemodell	  
• Definisjon	  av	  web	  services	  for	  alle	  tenestene	  i	  modellen	  
• Implementering	  og	  utprøving	  av	  tenarar	  og	  klientar	  
• Spesifikasjon	  av	  ein	  testklient	  til	  bruk	  ved	  godkjenning	  av	  Noark	  5-‐løysningar	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

11.1	  	  Tenestemodellen	  med	  tilhøyrande	  tenester	  er	  definert	  innan	  1.7	  
11.2	  	  Pilotversjonar	  av	  minst	  ein	  tenar	  og	  ein	  klient	  er	  implementert	  innan	  1.9	  
11.3	  	  Grensesnittet	  er	  utprøvd	  og	  inkludert	  i	  Noark	  5	  innan	  1.12	  
11.4	  	  Ein	  testklient	  er	  spesifisert	  innan	  1.12	  

Arbeidsgruppe(r)	   Det	  er	  sett	  igang	  eit	  prosjekt	  under	  leiing	  av	  KS,	  med	  strategigruppe	  for	  Arkiv	  i	  e-‐
forvaltning	  som	  styringsgruppe	  og	  Riksarkivaren,	  KS	  og	  KMD	  som	  prosjekteigarar.	  	  
Prosjektet	  har	  ei	  arbeidsgruppe	  der	  leverandørar	  av	  fagsystem	  og	  Noark	  5-‐løysingar,	  
brukarar	  (kommune-‐representantar),	  KS	  og	  Riksarkivet	  deltek.	  

Ansvarleg	   Samdok/	  Prosjektleiar	  arkiv	  i	  e-‐forvaltning	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Arkiv	  i	  e-‐forvaltning.	  

Budsjettbehov	   Ingen	  i	  2014.	  	  
Prosjektet	  er	  alt	  finansiert	  av	  Klima-‐	  og	  miljødepartementet,	  KS	  og	  Riksarkivet.	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Tenestegrensesnittet	  er	  inkludert	  i	  Noark	  5	  og	  prøvd	  ut	  i	  minst	  ei	  integrasjonsløysing	  

Relaterte	  
oppgåver	  

(3)	  Synkron	  overføring	  
(4)	  Felles	  søketeneste	  i	  alle	  Noark-‐baserte	  uttrekk	  
(14)	  Arkivkjerne	  som	  felleskomponent	  

Merknad	   Prosjektet	  føreset	  endringar	  i	  Noark	  5.	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgåve	  	   (12)	  Digitalisering	  av	  offentleg	  sektor	  -‐	  konsekvensar	  for	  arkiv	  

Omtale	   Regjeringa	  sin	  strategi	  for	  digitalisering	  av	  offentleg	  sektor	  omfattar	  mellom	  anna	  digitalt	  
førsteval,	  bruk	  av	  elektroniske	  publikumstenester	  og	  elektronisk	  samhandling	  med	  og	  i	  
forvaltninga.	  Det	  skal	  etablerast	  kontaktregister,	  felles	  meldingsboks,	  SvarUt	  (for	  
kommunane)	  m.m.	  Det	  er	  behov	  for	  å	  få	  utgreia	  alle	  arkivfaglege	  konsekvensar	  av	  dette.	  

Mål	  2014	   1. Ein	  handlingsplan	  med	  tiltak	  for	  å	  ivareta	  alle	  arkivfaglege	  sider	  ved	  digitalisering	  av	  
offentleg	  sektor.	  

Tiltak	   • Kartlegging	  av	  element	  i	  digitaliseringssatsinga.	  
• Analyse	  av	  arkivfaglege	  konsekvensar	  ved	  bruk	  av	  desse.	  
• Utarbeida	  handlingsplan	  med	  tiltak.	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

12.1	  	  Element	  i	  digitaliseringssatsinga	  er	  kartlagde	  innan	  1.5	  
12.2	  	  Arkivfaglege	  konsekvensar	  ved	  bruk	  av	  disse	  er	  analysert	  innan	  1.10	  
12.3	  	  Ein	  handlingsplan	  med	  framlegg	  til	  tiltak	  ligg	  føre	  innan	  1.12	  

Arbeidsgruppe(r)	   Arbeidsgruppe	  vert	  strategigruppe	  for	  arkiv	  i	  e-‐forvaltning.	  Kartlegging	  utført	  av	  
prosjektleiar	  i	  samarbeid	  med	  fagmiljø	  knytt	  til	  Samdok-‐prosjektet.	  	  	  

Ansvarleg	   Samdok.	  Prosjektleiar	  arkiv	  i	  e-‐forvaltning	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Arkiv	  i	  e-‐forvaltning.	  

Budsjettbehov	   Kan	  vera	  trong	  for	  eksterne.	  50.000	  kr.	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Ein	  handlingsplan	  med	  framlegg	  til	  tiltak	  for	  å	  ivareta	  alle	  arkivfaglege	  sider	  ved	  
regjeringa	  si	  digitaliseringssatsing	  

Relaterte	  
oppgåver	  

(1)	  Formelt	  samarbeid	  med	  KMD	  og	  Difi	  om	  arkivspørsmål	  

Merknad	   	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgave	   (13)	  Dokumentfangst	  fra	  e-‐post	  

Omtale	   Dokumentfangst,	  registrering	  og	  arkivering	  er	  ein	  av	  dei	  største	  utfordringane	  i	  både	  
offentleg	  og	  privat	  sektor,	  aksentuert	  av	  kommunikasjonskanaler	  utanfor	  arkivtenestene	  
sin	  kontroll.	  Den	  omfattande	  e-‐postutvekslinga	  frå	  person	  til	  person,	  gjer	  dette	  til	  eit	  
prioritert	  område	  som	  det	  hastar	  å	  få	  kontroll	  på.	  	  

Mål	  2014	   1. Foreslå	  konkrete	  tiltak	  innen	  områda	  kultur,	  organisasjon,	  teknologi	  og	  lovverk	  og	  
standardar	  som	  kan	  bidra	  til	  å	  auke	  dokumentfangsten	  frå	  e-‐post.	  

Tiltak	   • Innhente	  erfaringsgrunnlag	  fra	  ulike	  virksomheter	  	  
• Identifisere	  problemene,	  hvorfor	  er	  det	  så	  ”vanskelig”	  med	  e-‐post	  
• Komme	  frem	  til	  konkrete	  forslag	  til	  tiltak	  

Milepælar	  og	  
fremdrift	  

13.1	  	  Innhente	  erfaringsgrunnlag:	  1.	  august	  2014.	  
13.2	  	  Leggja	  fram	  forslag	  til	  område	  og	  tiltak:	  20.	  oktober	  2014	  
13.3	  	  Prioritere	  tiltaka:	  15.	  november	  
13.4	  	  Levere	  rapport	  med	  liste	  over	  prioriterte	  tiltak:	  31.	  desember	  2014	  

Arbeidsgruppe(r)	   Det	  vert	  oppretta	  arbeidsgruppe.	  

Ansvarleg	   Samdok/	  Prosjektleiar	  kommunale	  arkiv	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Kommunale	  arkiv	  

Budsjettbehov	   50.000	  
-‐ Reiser	  og	  møte	  i	  arbeidsgruppa	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Rapport	  utarbeides	  på	  bakgrunn	  av	  gruppas	  arbeid.	  	  
• I	  rapporten	  skal	  ein	  føreslå,	  prioritere	  og	  tilrå	  konkrete	  tiltak	  innan	  områda	  kultur,	  

organisasjon,	  teknologi	  og	  lovverk	  og	  standarder	  som	  kan	  bidra	  til	  å	  auke	  
dokumentfangsten	  frå	  e-‐post.	  

Relaterte	  
oppgåver	  

	  

Merknad	   	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Oppgåve	  	   (14)	  Arkivkjerne	  som	  felleskomponent	  for	  offentleg	  sektor	  	  	  

Omtale	   Målet	  er	  å	  få	  etablert	  arkivkjerne	  basert	  på	  Noark-‐standarden	  som	  ein	  felleskomponent	  
for	  offentleg	  forvaltning.	  	  	  
Ein	  vil	  og	  sjå	  på	  føresetnadar	  og	  konsekvensar	  når	  det	  gjeld	  IKT-‐arkitektur.	  	  
Andre	  spørsmål	  er	  korleis	  bør	  ansvarsdelinga	  mellom	  arkivskapar	  og	  depot	  vera,	  og	  på	  
kva	  stadium	  er	  det	  mest	  tenleg	  å	  overføra	  materiale	  frå	  arkivskapar	  til	  depot.	  	  

Mål	  2014	   1. Utgreiing	  med	  tilrådingar	  om	  arkivkjerne	  som	  felleskomponent	  for	  offentleg	  
forvaltning.	  

2. Tilråding	  om	  IKT-‐arkitektur	  for	  elektroniske	  arkiv	  er	  utarbeidd.	  

Tiltak	   • Kartlegging	  av	  gjeldande	  krav	  til	  IKT-‐arkitektur	  i	  stat	  og	  kommunar,	  samt	  praksis	  i	  
privat	  sektor.	  

• Utgreiing	  av	  føresetnader	  og	  konsekvensar	  for	  arkivkjerne	  som	  felleskomponent.	  	  
• Krav	  til	  IKT-‐arkitektur	  
• Utgreiing	  om	  deponeringsordninga	  og	  tidleg	  avlevering	  av	  arkivmateriale,	  medrekna	  

ansvars-‐	  og	  funksjonsdeling	  mellom	  arkivskapar	  og	  depot.	  

Milepælar	  og	  
framdrift	  

14.1	  	  Gjeldande	  krav	  til	  IKT-‐arkitektur	  er	  kartlagt	  innan	  1.5	  
14.2	  	  Ulike	  modellar	  for	  bruk	  av	  felleskomponent	  for	  arkiv	  er	  analysert	  innan	  1.7	  
14.3	  	  Deponeringsordninga	  og	  alternativ	  til	  denne	  er	  analysert	  innan	  1.11	  
14.4	  	  Samla	  utgreiing	  med	  tilrådingar	  ligg	  føre	  innan	  1.12	  

Arbeidsgruppe(r)	   Det	  vert	  oppretta	  arbeidsgruppe.	  Difi	  viktig	  part.	  

Ansvarleg	   Samdok/	  Prosjektleiar	  arkiv	  i	  e-‐forvaltning	  

Prioritert	  i	  
gruppe	  

Arkiv	  i	  e-‐forvaltning.	  

Budsjettbehov	   100.000	  	  
-‐ Reiser	  og	  møte	  i	  arbeidsgruppa	  

Resultat	  ved	  
slutten	  av	  året	  

• Ein	  tilrådd	  arkitektur	  for	  elektronisk	  arkivdanning	  som	  omfattar	  både	  arkivdanning	  
og	  overføring	  til	  depot	  ligg	  føre	  

Relaterte	  
oppgåver	  

(3)	  Synkron	  overføring…	  
(4)	  Felles	  søketeneste	  i	  alle	  Noark-‐baserte	  uttrekk	  
(11)	  Tenestegrensesnitt	  Noark-‐5	  

Merknad	   Utgreiing	  av	  deponeringsordninga	  og	  tidleg	  avlevering	  skal	  koordinerast	  med	  oppgåve	  nr.	  
3	  Synkron	  overføring	  av	  arkivmateriale	  til	  depot.	  	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Arbeidsgrupper	  og	  budsjettmessige	  føresetnader	  

	   Tiltak	   Arbeidsgruppe	   Budsjettbehov	  

1	   Formelt	  samarbeid	  med	  KMD	  og	  Difi	  om	  
arkivspørsmål	  	  

Nei	   	  

2	   Etterslep	  digitalt	  skapt	  materiale	  i	  kommunal	  
sektor	  1985	  til	  2010	  –	  kartlegging	  

Ja	   50.000	  

3	   Synkron	  overføring	  av	  arkivmateriale	  til	  depot	   Ja	   200.000	  

4	   Felles	  søketeneste	  i	  alle	  Noark-‐baserte	  uttrekk	   Ja	   100.000	  

5	   Felles	  retningsliner	  for	  digitalisering	  av	  
kommunalt	  og	  privat	  materiale	  

Ja	   60.000	  

6	   Nasjonal	  kompetanseportal	  for	  arkiv	   Ja	   90.000	  

7	   Metodikk	  for	  bestandsanalyse	  og	  
samfunnsanalyse	  for	  privatarkiv	  

Ja	   370.000	  

8	   Strategi	  for	  bevaring	  av	  bedriftsarkiv	   Ja	   100.000	  

9	   Utgreiing	  om	  arbeidet	  med	  privatarkiv	  i	  Norge	   Nei	   100.000	  

10	   Kompetansemiljø	  elektroniske	  arkiv	   Nei	   50.000	  

11	   Tenestegrensesnitt	  mot	  Noark	  5	   Ja	   	  

12	   Digitalisering	  av	  offentleg	  sektor	  -‐	  
konsekvensar	  for	  arkiv	  

Nei	   50.000	  

13	   Dokumentfangst	  fra	  e-‐post	   Ja	   50.000	  

14	   Arkivkjerne	  som	  felleskomponent	  for	  offentleg	  
sektor	  

ja	   100.000	  

	   Sum	   9	  arbeidsgrupper	   1.320.000	  
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Samdok	  -‐	  vedtekne	  prioriteringar	  2014	  (rev.	  pr	  15/10)	  

	  

Milepælar	  og	  fristar	  –	  oversyn	  	  

SAMDOK	  2014	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Oppgåver	   Jan	   Feb	   Mar	   Apr	   Mai	   Jun	   Jul	   Aug	   Sep	   Okt	   Nov	   Des	  

(1)	  Formelt	  samarbeid	  med	  KMD	  og	  Difi	  om	  arkivspørsmål	  (KOMM)	  

1.1	  Møte	  politisk	  leiing	  	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	  
1.2	  Riksarkivaren	  inn	  i	  Skate	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  
1.3	  Etablert	  samarbeidsforum	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  
(2)	  Etterslep	  digitalt	  skapt	  materiale	  i	  kommunal	  sektor	  1985	  til	  2010	  –	  kartlegging	  (KOMM)	  

2.1	  Arbeidsgruppe	  nedsett	  	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	  
2.2	  Notat	  framlegg	  til	  metodikk	  	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	  
2.3	  Kartlegging	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	  
2.4	  Rapport	  kvantifisering	  og	  
ressursbehov	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  

(3)	  Synkron	  overføring	  av	  arkivmateriale	  til	  depot	  (EFORV)	  –KS/KommIT	  prosjekteier	  fra	  november	  

3.1	  Forprosjekt	  oppstart	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	  
3.2	  Kravspek	  løysing	  ferdig	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  
(4)	  Felles	  søketeneste	  i	  alle	  Noark-‐baserte	  uttrekk	  (KOMM)	  

4.1	  Kravspek	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	  
4.2	  Pilot	  køyrer	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	  
4.3	  Kravspek	  hovudprosjekt	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  
(5)	  Felles	  retningsliner	  for	  digitalisering	  av	  kommunalt	  og	  privat	  materiale	  (KOMM)	  

5.1	  Kartlegging	  	  	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	  
5.2	  Tilråding	  standardar	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	  
5.3	  Felles	  strategi	  Arkivportalen,	  
Digitalarkivet,	  Europeana	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  

(6)	  Nasjonal	  kompetanseportal	  for	  arkiv	  –	  OVERTATT	  AV	  KS/KOMMIT	  

6.1.	  Plattform	  og	  plan	  klar	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	  
6.2.	  I	  gang	  med	  innhalds-‐	  produksjon	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	  
6.3.	  Utrulling	  våren	  2015	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  
(7)	  Metodikk	  for	  bestandsanalyse	  og	  samfunnsanalyse	  for	  privatarkiv	  (PRIV)	  

7.1	  Metodikk	  bestands-‐analyse	  Asta	  
og	  Arkivportalen	  	  

	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	  

7.2	  Rapportar	  Asta	  og	  Arkiv-‐portalen	  
for	  analyse	  	  

	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   x	   	  

7.3	  To	  prøvefylke	  veljast	  ut	  	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   X	   	   	  
7.4	  Workshop	  om	  metodikk	  	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	  
7.5	  Metodikk	  for	  samfunnsanalyse	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	  
7.6	  Workshop	  metodikk	  s.a.	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	  
(8)	  Strategi	  for	  bevaring	  av	  bedriftsarkiv	  (PRIV)	  

8.1	  Kartleggja	  organisatoriske	  
modellar	  

	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	  

8.2	  Kartleggja	  økonomiske	  modellar	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	  
8.3	  Aktuelle	  organisatoriske	  
modellar	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	  

8.4	  Aktuelle	  økonomiske	  modellar	  
for	  ressursar	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	  

8.5	  Ein	  statusrapport	  for	  arbeidet	  
med	  bedriftsarkiv	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	  
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Oppgåver	   Jan	   Feb	   Mar	   Apr	   Mai	   Jun	   Jul	   Aug	   Sep	   Okt	   Nov	   Des	  

(9)	  Utgreiing	  om	  arbeidet	  med	  privatarkiv	  i	  Norge	  (PRIV)	  

9.1	  Råme,	  disposisjon	  for	  arbeidet	  	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	  
9.2	  Framdrift	  pr	  kapittel	  med	  
forfattar	  og	  ansvar	  	  

	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	  

9.3	  Drøfting	  av	  kapittel	  i	  møte	  i	  
strategigruppa	  	  

	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   X	   	  

9.4	  Første	  utkast	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  
(10)	  Kompetansemiljø	  elektroniske	  arkiv	  (EFORV)	  

10.1	  Kompetansemiljø	  er	  kartlagt	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	  
10.2	  Strategi	  for	  samarbeid	  -‐	  utkast	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	  
10.3	  Workshop	  med	  alle	  aktuelle	  
kompetansemiljø	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	  

(11)	  Tenestegrensesnitt	  mot	  Noark	  5	  (EFORV)	  –	  arbeidet	  ledes	  av	  KS	  

11.1	  Tenestemodellen	  med	  
tilhøyrende	  tenester	  definert	  

	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	  

11.2	  Pilotversjonar	  av	  minst	  ein	  
tenar	  og	  ein	  klient	  er	  implementert	  

	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	  

	  11.3	  Grensesnittet	  er	  utprøvd	  og	  
inkludert	  i	  Noark	  5	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  

11.4	  Ein	  testklient	  er	  spesifisert	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  
(12)	  Digitalisering	  av	  offentleg	  sektor	  -‐	  konsekvensar	  for	  arkiv	  (EFORV)	  

12.1	  Element	  i	  digitaliserings-‐	  
satsinga	  er	  kartlagde	  	  

	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	  

12.2	  Arkivfaglege	  konsekvensar	  ved	  
bruk	  av	  disse	  er	  analysert	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	  

12.3	  Ein	  handlingsplan	  med	  framlegg	  
til	  tiltak	  ligg	  føre	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  

(13)	  Dokumentfangst	  fra	  e-‐post	  (KOMM)	  

13.1	  Innhenting	  av	  erfaringsgrunnlag	  	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	  
13.2	  Legge	  fram	  forslag	  til	  områder	  
og	  tiltak	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	  

13.3	  Prioritere	  tiltakene	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	  
13.4	  Levere	  rapport	  med	  liste	  over	  
prioriterte	  tiltak	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  

(14)	  Arkivkjerne	  som	  felleskomponent	  for	  offentleg	  sektor	  (EFORV)	  

14.1	  Gjeldande	  krav	  til	  IKT-‐arkitektur	  
er	  kartlagt	  	  

	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	  

14.2	  Ulike	  modellar	  for	  bruk	  av	  
felleskomponent	  for	  arkiv	  er	  
analysert	  

	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	  

14.3	  Deponeringsordninga	  og	  
alternativ	  til	  denne	  er	  analysert	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	  

14.4	  Samla	  utgreiing	  med	  tilrådingar	  
ligg	  føre	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  

x	  -‐	  ikkje	  fullført	  	  	  	  x	  -‐	  delvis	  fullført	  	  	  	  x	  -‐	  fullført	  


