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DELPROSJEKT Kommunale arkiv 

Prosjektleder Anna Malmø-Lund 

Medlemmer i 

delprosjekt-

gruppen 

KS: Harriet Marie Terjesen (Vestfold fylkeskommune) og Anne Mette Dørum (vara, KS),  

KAI: Torleif Lind (IKA Kongsberg) Anne Overland (vara, KA Trøndelag)  

LLP: Tom Oddby (Drammen byarkiv) 

NA: Jean Philippe Caquet (Trondheim byarkiv) ut februar, deretter ingen representasjon.  

AV: Anna Malmø-Lund og Lars Sandberg/Kjetil Reithaug (vara) 

Prioriterte 

oppgaver 2016 

 5_Kommunereform – veileder (videreføring av 2015/3a-1) 
 6_Kommunereform – opplæring (videreføring av 2015/3a-2) 
 7_Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter (NY) 

Samarbeid med delprosjekt Privatarkiv. 
 8_Forprosjekt_Utvikling av standardiserte utvekslingsformater for kommunal sektor (NY) 
 9_Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer (NY) 

Om arbeidet Delprosjektgruppen har hatt 4 ordinære møter. Delprosjektet har vært styringsgruppe for fem 
arbeidsgrupper og utarbeidet forslag til prioriterte oppgaver for 2017. I tillegg har 
delprosjektet ferdigstilt notatet om digitalt depot for kommunal sektor. Delprosjektet har også 
deltatt i planleggingen av SAMDOK-konferansen 2017. 

 

Sammendrag Delprosjektet har hatt et lavere aktivitetsnivå enn i 2015. Hovedfokus har vært på oppfølging 
av de prioriterte oppgavene og utarbeiding av forslag til nye oppgaver. Ved årsskiftet 
2016/2017 er fire av fem prioriterte oppgaver avsluttet, mensoppgave 9 « Metodikk for 
bevaring fra kommunale fagsystemer», er forlenget til 1.6.17. Når det gjelder oppgaver for 
2017, har delprosjektgruppen foreslått oppgaver som det er realistisk at kan avsluttes i 2017, 
siden dette formelt er det siste prosjektåret. Delprosjektet har foreslått to nye oppgaver for 
2017, henholdsvis «Ny veileder om arkiv i interkommunale samarbeid» og 
«Pilot_Standardisering av utvekslingsformater for kommunal sektor». I tillegg brukte 
delprosjektet våren 2016 en del tid på å fullføre 2015-oppgaven «Digitalt depot for kommunal 
sektor». Delprosjektet har også deltatt i planleggingen av SAMDOK-konferansen 2017. 

 

Vedlegg  Sluttrapporter fra prioriterte oppgaver: 5,6,7 og 8 

 Underveisrapport fra oppgave 9 

 Veileder om arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunereformen: 

www.kommunereformarkiv.com   

 Opplæringsopplegg (lenke når den er publisert) 

 Notat om digitalt depot for kommunal sektor: 

https://samdokdotcom.files.wordpress.com/2016/09/komm-rapport-samdok-

2015_4-digitaltdepot-for-kommunal-sektor-pres-sg-23-06-2016.pdf  

Oppfølging 2017  Opplæringsopplegget må lanseres/publiseres i 2017 

 PDF av veilederen må publiseres i 2017 

 Veilederen og opplæringsopplegget må ajourholdes av linjen i Arkivverket i perioden 

2017 -2020. 

 Oppgave 9 videreføres i 2017 

 

 

http://www.kommunereformarkiv.com/
https://samdokdotcom.files.wordpress.com/2016/09/komm-rapport-samdok-2015_4-digitaltdepot-for-kommunal-sektor-pres-sg-23-06-2016.pdf
https://samdokdotcom.files.wordpress.com/2016/09/komm-rapport-samdok-2015_4-digitaltdepot-for-kommunal-sektor-pres-sg-23-06-2016.pdf
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1. Innledning – om delprosjektet og gruppesammensetning 

Anna Malmø-Lund har vært prosjektleder i 2017. Prosjektlederen er ansatt i dedikert stilling i 

Arkivverket (AV), men har også oppgaver i linjen i AV.  I tillegg til prosjektleder, representerte Lars 

Sandberg Arkivverket i delprosjektet. Kjetil Reithaug var hans vara.  

De øvrig faste medlemmene i delprosjektet er KS representert ved Harriet Marie Terjesen (Vestfold 

fylkeskommune) og vara Anne Mette Dørum (KS), Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) 

representert ved Tom Oddby (Drammen byarkiv) og de kommunale arkivinstitusjonene (KAI) 

representert ved Torleif Lind (KA Kongsberg) og vara Anne Overland (IKA Trøndelag).  Jean-Philippe 

Caquet (Trondheim byarkiv) representerte Norsk arkivråd (NA) til og med februar. Deretter har det 

ikke vært representasjon fra NA.  

Arbeidsform, møter m.m. 

Gruppen har hatt 4 møter som planlagt (15.2, 1.6, 7.9 og 1.12). Prosjektleder har representert 

delprosjektet på styringsgruppemøtene fra og med juni. I 2015 var arbeidsbelastningen for 

delprosjektgruppen veldig stor fordi det bare var en av de prioriterte oppgavene som hadde 

arbeidsgruppe, de øvrige jobbet delprosjektet med. I 2016 har derfor samtlige prioriterte oppgaver i 

2016 hatt egne arbeidsgrupper og delprosjektet har vært styringsgruppe for arbeidsgruppene. 

Arbeidsgruppelederne har presentert respektive arbeidsgrupper/prioriterte oppgaver på 

delprosjektmøtene, Siri Vetvik Faye-Lund (oppgave 8) og Sigve Espeland (oppgave 9) på møtet 7.9 og 

Anette Clausen (oppgave 7) på møtet 1.12. De to øvrige arbeidsgruppelederne (Anna Malmø-Lund og 

Torleif Lind) sitter i delprosjektet og har derfor ikke holdt egne presentasjoner utover jevnlige 

statusoppdateringer. Ellers har prosjektleder gitt korte statusrapporter fra alle arbeidsgruppene på 

delprosjektmøtene. 

Delprosjektet hadde med seg rapportskrivingen fra prioritert oppgave 4/ 2015 Digitalt depot for 

kommunal sektor inn i 2016. Delprosjektet og særlig prosjektleder brukte en del tid i første kvartal 2016 

på å ferdigstille rapporten. 

Det har ikke vært avholdt SAMDOK-konferanse i 2016, men prosjektleder og vararepresentant Anne 

Overland sitter i programkomiteen for konferansen i 2017 (som avholdes 31.1-1.2). En del tid gikk 

høsten 2016 med på planlegging av konferansen i 2017.  

2. Prioriterte oppgaver 2016 – fremdrift og resultater 

Med unntak av oppgave 9 Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer som foreslås videreført i 

2017, er samtlige oppgaver allikevel levert eller klar til levering ved årsskiftet 2016/2017. 

Pga sen oppstart/etablering av arbeidsgrupper ble alle de nye oppgavene forsinket i henhold til planlagt 

fremdrift og det har vært nødvendig å revidere milepælene til samtlige prosjekter underveis. Arbeidet 

med oppgave 9 Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer ble ytterligere forsinket av alvorlig 

sykdom.  Korrigerende tiltak ble gjennomført. Oppgaven ble avgrenset mot virksomhetsspesifikke 

metadata og bevaring og kassasjon. I tillegg er prosjektperioden foreslått forlenget til media 2017.01.16 
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og videreført som oppgave for 2017. Prosjektleder for delprosjekt kommunale arkiv har bistått med 

revidering av oppgavebeskrivelsen.   

Dette har også vært forsinkelser i flere av arbeidsgruppene som har medført at de interne fristene er 

blitt forskjøvet.  Generelt prioriteres SAMDOK-arbeidet høyt i AV og hos partnerne, men noen ganger 

har arbeidet med de prioriterte oppgavene blitt nedprioritert pga presserende oppgaver i egen 

institusjon. Dette gjelder særlig fullføring av oppgave 6 «Kommunereform – opplæring»,  der 

prosjektleder for kommunale arkiv har bistått arbeidsgruppen for med sluttføringen av foilsett og 

innhenting av tilbud m.m. fra formgiver som har utarbeidet layout. 

Omrokkeringer i AV har også fikk konsekvenser for gjennomføringen av oppgave 8 «Forprosjekt – 

utvikling av standardisert utvekslingsformater for kommunal sektor», da leder av arbeidsgruppen måtte 

trekke seg underveis i prosjektet. SAMDOK-prosjektleder Kari Frodesen ledet arbeidsgruppen høsten 

2016. 

3. Forslag til oppgaver for 2017  

Delprosjektgruppen har gjennomgått anbefalinger i rapporter og notater utarbeidet i regi av 

delprosjekt kommunale arkiv i perioden 2014 – 2016 og sett etter løse tråder og forslag til tiltak som 

bør følges opp i det som formelt er SAMDOK-prosjektets siste år. Diskusjonene startet opp på møtet 

7.9 og de endelige prioriteringene ble gjort på møtet 1.12. 

Gruppen har foreslått oppgaver som det er realistisk at kan avsluttes i 2017. Det er kun foreslått to 

nye prioriterte oppgaver henholdsvis Ny veileder om arkiv i interkommunale samarbeid og 

Pilot_Standardisering av utvekslingsformater for kommunal sektor.  

Den første oppgaven tar utgangspunkt i et forslag til tiltak i notatet Utfordringer rundt arkiv- og 

dokumenthåndtering i interkommunale samarbeidsløsninger, sett i lys av den kommende 

kommunereformen, forfattet av Tom Oddby på vegne av delprosjektgruppen.  Notatet var en del av 

prioritert oppgave 3b/2015 Kommunereformen – synliggjøring. I notatet ble det foreslått å revidere 

eksisterende veileder Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan, Rapporter og retningslinjer 23, 

Riksarkivaren/2009. På bakgrunn av de forslåtte endringene i ny kommunelov mener 

delprosjektgruppen at det er behov for endringer i veilederen. Det er også et ønske om å gjøre 

veilederen mer praktisk rettet med best practices beskrivelser og tydelig definerte målgrupper. Den 

pågående kommunereformen aktualiserer revisjonsbehovet. Målgruppen for den reviderte 

veilederen er rådmenn og arkivansvarlige i kommuner som skal inngå eller avslutte interkommunale 

samarbeid samt de interkommunale samarbeidene. Den foreslåtte revisjonen vil skje tett samarbeid 

med linjen i Arkivverket. Oppgavebeskrivelsen er utarbeidet av delprosjektet. 

Den andre oppgaven er en oppfølging av prioritert oppgave 8/2016 Forprosjekt standardiserte 

utvekslingsformater. Det konkrete målet for 2017 er å få utviklet og implementert et standardisert 

utvekslingsformat for et kommunalt fagområde (videregående skole), basert på metodikken som er 

utarbeidet i forprosjektet. Arbeidet skal gjennomføres som en pilot. Piloten vil gi praktisk erfaring og 

empiri som videre arbeid innen standardisering av metadata kan bygge på. Oppgavebeskrivelsen er 

utarbeidet av forprosjektet på oppdrag fra delprosjektet. 
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Ellers er oppgave 9 Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer foreslått videreført i 2017, 

med sluttføring 1.6.17, slik at delprosjektet totalt får tre prioriterte oppgaver i 2017. Forlengelsen av 

oppgave 9 skyldes dels at arbeidet var mer omfattende enn først antatt og dels alvorlig sykdom i 

arbeidsgruppen da arbeidet skulle ha startet opp våren 2016.Ny/revidert oppgavebeskrivelse er 

utarbeidet av arbeidsgruppen i samarbeid med delprosjektleder. 

I tillegg til de tre prioriterte oppgavene som delprosjektet er styringsgruppe for, har delprosjektene 

kommunale arkiv og arkiv i eForvaltning foreslått en felles oppgave i 2017 Kartlegging av 

informasjonsflyt i statlige systemer. Oppgaven er plassert i porteføljen til eforvaltning, men 

arbeidsgruppen vil bli ledet av prosjektleder for kommunale arkiv. Oppgavebeskrivelsen er utarbeidet 

som et samarbeid mellom de to delprosjektene. 


